

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo SOD zhotovitele: SML 1-12/2017 ze dne 10.7.2017

Název zakázky:

„Most ev.č. 37010-9 Bedřichov“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)


Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupen:

Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: TOMI - REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

kontaktní adresa: [redacted]

Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2501

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



1. Předmět dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 6.10.2017 a v souladu s ustanoveními článku 4 odst.4 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o osm dnů tedy do 24.10.2017.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací jsou klimatické podmínky, kdy v žádosti uvedené dny, nedovolilo počasí vykonávat stavební práce.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 4. Termín plnění

Článek 4., bod 3 zní nově takto:

„ 3. Lhůta pro provedení díla: **97 kalendářních dnů od předání staveniště**“

2. Smluvní strany se dohodly na schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby na základě článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo. Změna spočívá v ponížení a navýšení některých položek schváleného rozpočtu. V součtu těchto změn dojde k celkovému snížení ceny za dílo a to následovně.

Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č.1.....-41 576,00 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. Cena díla

Článek 3., bod 2 zní nově takto:

„ 2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze -cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	1 535 653,40 Kč
DPH 21%	322 487,21 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 858 140,614 Kč ,,

2. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.


Přílohy: č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla
 č. 2 – Změnový list stavby-upravený rozpočet

Za objednatele:

V Olomouci  17 -10- 2017

Za zhotovitele: TOMI-REMONT a.s.

V Prostějově dne 13.10.2017 

Správa silnic  kraje, p.o

Ing. Drahomír 

ředitel organ 

Správa silnic Olomoucký kraj
příspěvková organizace

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

Ing. Tomáš Ohlídál
místopředseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Odesílatel:

Tomi-Remont a.s.
Přemyllovka 2514/4
796 01 Prostějov

Adresát:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. (SSOK)
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
K rukám:

Stavba : Most ev.č. 37010-9 Bedřichov

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Vážení,

žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Odvoláváme se na SOD čl.4 odst.4, který stanovují tuto možnost.

Ve dench 31.8., 6.9. , 13.9., 18.9., 2.10. , 3.10., 4.10. , 5.10. 2017 vydatně přšelo a z technologického hlediska nebylo možné pracovat na stavbě díla.

Žádáme tedy o prodloužení termínu o 8 dnů.

Děkujeme za vyřízení.

V Prostějově dne 6.10.2017

Ing.Břetislava Vyhlídalová
Výrobní ředitelka

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY PROSTĚJOV
796 01
8571

