



Projekt:	Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	3

Komu : HARTEX CZ s.r.o.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem (etapa IV a III) - T1 letiště Praha / Ruzyně

Předmět změny: Změna skladby etapy IV a etapy III (výměry, materiál, technologie)

Žádost vznesl: Letiště Praha a.s.

Odkazy na výkresy:

Důvod změny: Změna materiálu, výměry a technologického provádění souvrství oproti PD (etapa IV+III).
Dodání + montáž dilatačního profilu včetně atypického kotvení v problematickém místě (etapa IV+III).
Výměna táhel ocelové konstrukce trámového stropu, materiál nerez (etapa IV).
Dopojení stávajících hromosvodů T1 na nové zemnicí pásy vč. ošetření gumoasfaltem (etapa IV+III).
Sleva z reprofilačního materiálu - použití Rapidur M5 (etapa IV).
Úprava kotevních desek odražečů dle požadavku o.j. Strategie a správa bezpečnosti (etapa IV+III).
Ponížení výměry kamenné dlažby dodávané Zhotovitelem o dlažbu Letiště Praha (etapa IV).
Kartáčování povrchu a doprava kamenné dlažby dodané Objednatelem, dlažba Letiště Praha (etapa IV).
viz. příloha PPZ - Soupis prací Etapa IV a Etapa III

Časové ohodnocení: změna termínu dokončení Díla do 24.7.2017

Dopad do celkových termínů: ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Změna skladby souvrství, výměry a technologického provádění.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz. příloha PPZ - Soupis prací Etapa IV a Etapa III

CENA:

viz. příloha PPZ - Soupis prací Etapa IV a Etapa III

CENA CELKEM

bez DPH

1 695 053,41 Kč

Zhotovitel HA

Datum a podpis

Objednatel Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.