

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 180 Dočasné dopravní značení
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.37-050
SO 452 Ochrana sdělovacího kabelu O2

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 000
SO 180
SO 201
SO 452

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV
včetně event. vyláčení úseku ČR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a

Paré č.

Přijemce

1
2
3
4

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady: na základě požadavku správce stavby nebude provedena obnova bodu státní nivelační sítě
SO 180 Dočasné dopravní značení: z důvodu zkrácení potřeb stavby bude použita semaforová souprava ve zkráceném rozsahu
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.37-050: z důvodu klimatických podmínek správce stavby nepožaduje provedení VDZ v plastu
poníženo množství výtuže říms dle RDS
SO 452 Ochrana sdělovacího kabelu O2: na základě vyjádření vlastníka telekomunikační sítě se nebude provádět překládka kabelu CETIN

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-173 197,74	0,00	-173 197,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno
Asistent správce stavby	jméno
Supervize	jméno
Správce stavby	jméno

datum 16. 09. 2015	podpis
datum 16. 09. 2015	podpis
datum 16. 09. 2015	podpis
datum 16. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno
Zhotovitel	jméno

datum 10. 09. 2015
datum 10. 09. 2015

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:3

Název Stavby: I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 686 636,00

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 686 636,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-5 498,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-5 498,00	1 681 138,00	-5 498,00	-0,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *SOYHLAVIČKA* 26. 09. 2016

Projektant (autorský dozor): *SOYHLAVIČKA* 26. 09. 2016

Stavební dozor: *SOYHLAVIČKA* 27. 09. 2016

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: 29. 09. 2016

Správce stavby: *SOYHLAVIČKA* 30. 09. 2016

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:3**

Název Stavby: I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Dočasné dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
715 387,40

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-321 685,00	63 831,00	457 533,40	-257 854,00

Číslo Změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 475,00	0,00	63 831,00	8,92%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-335 160,00	444 058,40	-271 329,00	-37,93%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *Souhlasím* 26. 09. 2016

Projektant (autorský dozor): *Souhlasím* 26. 09. 2016

Stavební dozor: *Souhlasím* 27. 09. 2016

Zaměstnanec RSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: *Souhlasím* 29. 09. 2016

Správce stavby: *Souhlasím* 30. 09. 2016

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro ZBV číslo:3

Název Stavby: I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.37-050	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 584 399,69

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-693 790,29	262 771,80	10 153 381,20	-431 018,49

Číslo Změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-17 102,61	0,00	262 771,80	2,48%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-710 892,90	10 136 278,59	-448 121,10	-4,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *Souhlasím* 26. 09. 2013

Projektant (autorský dozor): *Souhlasím* 26. 09. 2013

Stavební dozor: *Souhlasím* 27. 09. 2013

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: *Souhlasím* 29. 09. 2013

Správce stavby: *Souhlasím* 30. 09. 2013

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:3

Název Stavby: I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 452 Ochrana sdělovacího kabelu O2	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
170 900,00

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	170 900,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-137 122,13	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-137 122,13	33 777,87	-137 122,13	-80,24%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *SOUBH/AVT/m* 26. 09. 2013

Projektant (autorský dozor): *SOUBH/AVT/m* 26. 09. 2013

Stavební dozor: *SOUBH/AVT/m* 27. 09. 2013

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: *SOUBH/AVT/m* 29. 09. 2013

Správce stavby: *SOUBH/AVT/m* 30. 09. 2013



