

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Jiří Vomela

Sídlo společnosti Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín
Doručovací adresa Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Jiří Vomela telefon: 775 068 333
b) technických Jiří Vomela telefon: 775 068 333
Ing. arch. Karel Thér telefon: 603 807 027
c) realizace Jiří Vomela telefon: 775 068 333
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.:
Ing. arch. Karel Thér, číslo autorizace 02441, autorizovaný architekt se všeobecnou působností

Telefon: 775 068 333
E-mail: vomela.jiri@seznam.cz
IČ 72777982
DIČ CZ6803301076

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-9227900207/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017, akce „**Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.16, který zní:

2.16 Na základě skutečností dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 5 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Změnu materiálu oplechování kamenných ostění, doplnění oplechování suprafenester a patek pro vázy, návlaků na panty, navýšení počtu restaurování pískovcových hlavic a volut, doplnění vápenných separačních nátěrů hlavic, vyztužení parapetů v přízemí a doplnění zemičích desek.

1.2 Termín zhotovení díla – doba plnění

Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	28. 4. 2017	20. 10. 2017
Osazení výdusků kopií váz výzdoby štítu	Proběhne do 20.11.2017. Po 20.10.2017 lze stavbu převzít s tímto smluvně vyhrazeným nedodělkem.	
Repasování vstupních dveří / vrat	Vstupní vchodové dveře / vrata byla demontována a odvezena do restaurátorské dílny k repasování. Ke zpětné montáži dojde nejpozději 31. 12. 2017, ve vzájemné koordinaci se souběžně probíhající akcí uvnitř budovy. Po tuto dobu bude v portálu osazena uzamykatelná náhradní konstrukce s dvoukřídlým průchodem (min. 1,2 m) a provedeno repasování vstupního portálu. Po 20.10.2017 lze stavbu převzít s tímto smluvně vyhrazeným nedodělkem.	

1.3 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1.826.380,32	383.539,87	2.209.920,19
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	36.296,00	7.622,16	43.918,16
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	75.982,00	15.956,22	91.938,22
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	423.198,85	88.871,76	512.070,61
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 3	3.155,70	662,70	3.818,40
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 3	45.383,00	9.530,43	54.913,43
Snížení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 5	144.481,88	30.341,20	174.823,08
Zvýšení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 5	6.012,20	1.262,56	7.274,76
Celková smluvní cena	2.469.962,15	518.692,06	2.988.654,21

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5:

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017 zůstávají beze změny.
- 2.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3** Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 18. 10. 2017
Za objednatele:

V Chrudimi dne 18. 10. 2017
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Jiří Vomela, OSVČ