

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1753/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 817

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxxx, strojní technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

sídlo: Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti

oprávnění jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter, jednatele

oprávnění jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter, jednatele

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo analogicky § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ odst. 6 písm. b) nové zní:

b) nabídky zhotovitele č.j. 2017003 ze dne 16. 6.2017, a to zejména dle oceněného soupisu prací ve znění cenového návrhu zhotovitele ze dne 7. 8. 2017.

| V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst.- 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **2 053 180 Kč bez DPH,**
(slovy: dvamilionypadesáttřitisícejednostoosmdesát korun českých).

Celková cena díla je stanovena pro všechny hydromotory. Pro účely fakturace bude vždy zhotovitelem fakturována pouze poměrná část z celkové ceny díla odpovídající podílu celkové ceny a množství hydromotorů, za něž jsou práce fakturovány.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: cenový návrh zhotovitele ze dne 7.8.2017

V Praze dne

V Mělníce dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Zdeněk Walter
jednatel společnosti
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.