

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 26.7.2017

## I.

### Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel:

**DA power,s.r.o.**

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Příbylem

IČO: 057 87 491

DIČ: CZ057 87 491

bank.spojení - č.ú.: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

#### 1.2. Objednatel:

**Správa jeskyní České republiky,**

státní příspěvková organizace

Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice,

(regionální pracoviště – Správa jeskyní Moravského krasu)

zastoupená ředitelem RNDr. Jaroslavem Hromasem

IČO: 750 733 31, DIČ: CZ 750 733 31

bank.spojení - č.ú.: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

## I.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v článku **II.**, odst. **2.1** smlouvy o dílo ze dne 26.7.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se sjednaný termín provedení díla z důvodu opožděného získání dokladů k ohlášení stavby a pozdějšího předání staveniště ze strany objednatele mění tak, že zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést **do 30. 11. 2017.**

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

III.

Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.

V Průhonicích dne 2.10.2017

V Brně, dne 4.10.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
RNDr. Jaroslav Hromas  
ředitel

.....  
Ing. Robert Liška  
jednatel společnosti

.....  
Bc. Aleš Příbyl  
jednatel společnosti