

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na stavební práce:

„Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce“

Smluvní strany:

Veřejný zadavatel:	Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Se sídlem:	Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ:	679 85 998
DIČ:	CZ67985998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 192795230297/0100
Jednající osoba:	doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc., ředitel
Osoba odpovědná za realizaci:	xxx. xxx xxxxxx
Telefon:	xxx xxx xxx
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název/firma:	AREN VT, s.r.o.
Se sídlem:	Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2
IČ:	242 32 441
DIČ:	CZ24232441
Bankovní spojení:	ČSOB, číslo účtu: 254427047/0300
Jednající osoba:	Tomáš Leššo, jednatel
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199809
Kontaktní osoba:	Tomáš Leššo
Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:	xxx xxxxx xxxxxx
Telefon:	xxx xxx xxx
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. června 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav v 5. NP Schebkova paláce, kdy řešená část 5. NP bude nově doplněna o víceúčelovou přednáškovou místnost pro výuku s náležitým foyer a dále bude zřízeno nahrávací studio s klíčovacím pozadím a místností pro režii, místnost pro samostudium a dva prosklené boxy pro videohovory (dále jen „**dílo**“). S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo po odkrytí skrytých konstrukcí ke zjištění nových skutečností majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodly, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Seznamu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedení víceprací a méněprací, dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<i>„Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>6 782 791,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 424 386,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>8 207 177,- Kč“</i>

nahrazuje zněním:

<i>„Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>7 378 072,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 549 395,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>8 927 467,- Kč“</i>

3. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně čl. III. odst. 3.1.2. smlouvy, kdy se první věta tohoto odstavce ve znění: *„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 133 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“* ruší a nahrazuje se větou: *„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 185 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“*
4. Vzhledem k změnám rozsahu, ceny a termínu provedení díla specifikovaným v předchozích odstavcích tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na odpovídajících změnách Časového a finančního harmonogramu plnění (příloha č. 2 smlouvy). Aktualizovaná verze Časového a finančního harmonogramu plnění tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv ve stanovené lhůtě po uzavření dodatku uveřejnit dodatek v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Seznam víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění

V Praze dne 19. 10. 2017

V Praze dne 19. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc.
ředitel

AREN VT, s.r.o.
Tomáš Leššo
jednatel

Příloha č. 1 – Seznam víceprací a méněprací
Neuverejňuje se

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění
Neuveřejňuje se