



TV 0116000417

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: 0115000533
č. smlouvy zhotovitele: 1512/2015

ID zakázky: 474

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, tel.: +420 389 032 002, e-mail: hkropack@jcu.cz

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla, rozsahu díla a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech TLZ č. 1 - 16, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2

Předmětem výše uvedených změnových listů jsou práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nezavinil a ani nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provozu zařízení mateřské školy a dokončení původních stavebních prací a mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací a položkový rozpočet jsou součástí změnových listů TLZ č. 1 – 16 jako příloha tohoto dodatku.



V průběhu realizace stavby bylo provedeno výběrové řízení na nájemce, který bude zajišťovat provoz studentského klubu. V souvislosti s podmínkami nájemní smlouvy bylo nutné upravit elektroinstalaci tak, aby vyhovovala nárokům na budoucí provoz.

Dále se v průběhu realizace stavby se vyskytly chyby projektu mající vliv na dokončení díla, které objednatel v době přípravy nemohl předvídat a které bylo nutné odstranit a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Výčet všech změn a dodatečných stavebních prací je blíže specifikován ve změnových listech 1 – 16, které tvoří přílohu Dodatku č.2 Smlouvy.

I. Předmět smlouvy

Původní znění článku 1.3. a 1.4.. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 1.4. Dokumentace pro realizaci předmětu díla je tvořena:
- ✓ Zadávací dokumentací a souvisejícími dokumenty pro zpracování nabídky;
 - ✓ **Projektovou dokumentací stavby** (Projektová dokumentace pro provedení stavby) včetně Soupisu prací, Technických podmínek, Technické specifikace zpracovanou **Atelierem Dvořák architekti**, se sídlem Riegrova 2610/6b, 370 01 České Budějovice. Zhotovitel tuto Projektovou dokumentaci obdržel v rámci Zadávací dokumentace u shora uvedené veřejné zakázky;
 - ✓ **Dokladovou částí obsahující stavební povolení zn.: SU/7818/2014 St ze dne 17.10.2014, s vyznačením nabytí právní moci 14. 11. 2014 včetně vyjádření dotčených orgánů a státní správy;**
 - ✓ Návrhem Smlouvy o dílo a všemi jejími Dodatky.
- 1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentací dle bodu 2.1. Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2015, dokladovou částí, položkovými rozpočty, které jsou jako příloha nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a dále pak odsouhlasenými Změnovými listy ZL č. 1 – 16. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.

III. Cena díla

Původní znění odstavce 3.1 a 3. 2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a jeho novel. Cena díla obsahuje změny předmětu díla dle ZL č. 1 – 16, které byly odsouhlaseny objednatelem a které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.2. Cena díla je dále rozdělena na investiční a neinvestiční náklady a je stanovena ve výši:

Změnové listy	Rozdělení nákladů	Vícepráce	Méněpráce
ZL č.1	Investiční náklady	71 642,54	-57 687,68
ZL č.2	Investiční náklady	0,00	-13 844,26
ZL č.3	Investiční náklady	0,00	-5 534,70
ZL č.4	Investiční náklady	0,00	-8 402,33
ZL č.5	Investiční náklady	0,00	-4 053,07
ZL č.6	Investiční náklady	0,00	-3 824,00
ZL č.7	Investiční náklady	2 852,00	0,00
ZL č.8	Investiční náklady	21 767,84	0,00
ZL č.9	Investiční náklady	46 177,57	-49 600,00



ZL č.10	Investiční náklady	5 738,21	0,00
ZL č.11	Investiční náklady	8 192,00	-2 189,76
ZL č.12	Investiční náklady	4 400,00	0,00
ZL č.13	Investiční náklady	0,00	-7 490,00
ZL č.14	Investiční náklady	13 954,00	0,00
ZL č.15	Investiční náklady	0,00	-4 753,57
		174 724,16	-157 379,37
Investiční náklady celkem ZL č. 1-15			17 344,79
ZL č.16	Neinvestiční náklady	0,00	-13 500,00
Neinvestiční náklady celkem ZL č.16			-13 500,00

	Cena /Investice	Cena /Neinvestice
Smluvní cena dle SOD a Dodatku č.1	16 821 814,96	1 126 185,04
Smluvní cena díla po Dodatku č.2	16 839 159,75	1 112 685,04
DPH	3 536 223,55	233 663,86
Cena CELKEM s DPH	20 375 383,30	1 346 348,90
Cena CELKEM s DPH investice a neinvestice		21 721 732,20

Slovy: investice: dvacetmilionůtřistasedmdesátpěttisícstřistaosmdesáttřicelýchčtyřicet haléřů Kč s DPH
Neinvestice: jedenmilionstodvanácttisícšestsetosmdesátpětcelýchčtyři haléře Kč s DPH

VII. Závěrečná ustanovení

7.11. Tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení smlouvy.

7.12. Tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 0115000533 ze dne 21.8. 2015.

7.13. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou Dodatkem č.2 dotčena, se nemění.

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne 20.7.2016

Ing. Hana Kropáčková
kvestorka

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT
Blahosovská 33a
370 05 České Budějovice

Za Zhotovitele :

V Českých Budějovicích dne 15.7.2016

Ladislav
jednatel



Spilka o Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 1

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany


s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

Změna systému zemnicí soustavy na střešním plášti.

Celkem: 13.954,86 Kč bez DPH

Důvod: Vzhledem k chybě projektu, kdy je na střeše navrženo zateplení, nejde použít systém hromosvodné ho zařízení jímacích hřibů dle PD části elektro. Nově použitý typ hromosvodové soustavy je umístěn na střešním plášti a je výrobkem určeným pro takto navržený střešní plášť.


Za 

Dne: 20.7.2014

Za 

Za 

Dne:

Za AD 

IČO: 261 50 500. Tel. 011 500 0533

ZL Č. 1 - PŘÍLOHA

Změna hromosvodové soustavy Studentský klub JU

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	strana: 1		
									Montáž jednotková	Montáž celkem	
ODEČET POLOŽKY DLE PD											
1.	210 22-0101	Hromosvod, uzemnění. Vodič FeZn pr.8mm	m	-650	10,12	-6 578,00	19,90	-12 935,00			
4.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO3	ks	-260	23,53	-6 117,54	16,20	-4 212,00			
5.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SS	ks	-250	6,55	-1 636,25	16,20	-4 050,00			
6.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SP1	ks	-100	9,39	-939,40	16,20	-1 620,00			
7.	210 22-0303	Hromosvodová svorka SJ01	ks	-2	25,69	-51,37	32,00	-64,00			
8.	210 22-0231	Jímač hřib	ks	-40	389,10	-15 564,12	98,00	-3 920,00			
SOUČET											
								-57 687,68			

ODOČET HROMOSVOD CELKEM KČ BEZ DPH

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem	strana: 1	
									Montáž jednotk.	Montáž celkem
PŘÍPOČET POLOŽKY DLE REVIZE										
1	2.001	Hromosvodová svorka SS	ks	92,00	6,55	602,60	16,20	1 490,40		
2	2.002	svorka zkušební Sza	ks	9,00	44,52	400,68	36,80	331,20		
3	2.003	Hromosvodová svorka SP1	ks	87,00	9,39	816,93	16,20	1 409,40		
4	2.004	Svorka křížová SK	ks	32,00	36,25	1 160,00	28,56	913,92		
5	2.005	svorka univerzální SU	ks	45,00	36,35	1 635,75	44,62	2 007,90		
6	2.006	svorka k jímací tyči SJ 1	ks	2,00	39,06	78,12	128,95	257,90		
7	2.007	držák oddáleného hromosvodu DOHTIK	ks	2,00	99,58	199,16	182,56	365,12		
8	2.008	izolační tyč pro jímací tyč IT J68	ks	2,00	198,41	396,82	185,32	370,64		
9	2.009	podpěra jímací tyče	ks	2,00	1 548,00	3 096,00	1 254,00	2 508,00		
10	2.010	jímací tyč - JR1,5	ks	2,00	258,00	516,00	256,00	512,00		
11	2.011	drát Fe Zn 08	m	516,00	10,12	5 221,92	19,90	10 268,40		
12	2.012	podpěra vedení - PV21d	ks	328,00	18,09	5 933,52	94,97	31 150,16		
ODOČET HROMOSVOD CELKEM KČ BEZ DPH								71 642,54		

CELKEM PŘÍPOČET HROMOSVOD KČ BEZ DPH

13 954,86



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 2

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat


ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

Nepoužití ochranných sítí


Celkem: -13.844,26 Kč bez DPH



Za objednatele:

Dne:

20.7.2016



Za



Za AD:

Dne:



Za AD:

ZL č.2 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
110	montáž ochrany sítě	m2	-693,60	8,41	-5 833,18
111	montáž ochrany sítě	m2	-1 387,20	3,06	-4 244,83
112	demontáž ochrany sítě	m2	-693,60	5,43	-3 766,25
	Celkem Kč bez DPH				-13 844,26



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 3

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

Odpočet MTŽ tep izolací stropů

Celkem: -5.534,70 Kč bez DPH

Za objednatele:

Dne:

Za zhotovitele:

Za:

Dne:

Za AD:

20.7.2016

ZL č.3 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
140	Izolace lepebné stropů rovných spodem přístřelením vč.kotev !	m2	-30,00	88,33	-2 649,90
143	Izolace tepelná stěn lepením	m2	-40,00	72,12	-2 884,80
	Celkem Kč bez DPH				-5 534,70



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 4

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění


Odpočet obložení osb deskami

Celkem: -8.402,33 Kč bez DPH

Za 

Dne: 20.7.2016

Za  100

Za 

Dne:

Za AD: 

ZL č.4 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
155	Obložení stropů z desek nad tl.18 mm,na sraz,šroub	m2	-55,00	61,95	-3 407,25
156	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	-57,80	86,42	-4 995,08
	Celkem Kč bez DPH				-8 402,33



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 5

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

Odpočet zateplení základových pasů

Celkem: -4.053,07 Kč bez DPH

Za objednatele:

Dne:

Za:

Dne:

Za AD :

20.7.2016

ZL č.5 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
147	Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm standard 4.2	m2	-40,80	99,34	-4 053,07
	Celkem Kč bez DPH				-4 053,07



Spilka o Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 6

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat


ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	Odpočet hydroizolace
--	----------------------

Celkem: - 3.824,- Kč bez DPH




Za objednatele.

Dne:

20.7.2014



Dne:



Za

ZL č.6 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
131	Pás modifikovaný asfaltový standard 3.2	m2	-50,00	76,48	-3 824,00
	Celkem Kč bez DPH				-3 824,00



Spilka o Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 7

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------


	tepelná izolace kabelů
--	------------------------


Celkem: 2.852,- Kč bez DPH

Důvod: v projektu jsou navrženy kabeláže vedoucí ve střešním plášti. Z důvodu možného promrznutí a následné kondenzace vody byly rozvody EI zaizolovány tp izolací


Za objednatel:

Dne: 20.7.2016


Za:


Za:

Dne:


Za AD:

ZL č.7 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
1	tepelná izolace kabelů	kpl	1,00	2 852,00	2 852,00
	Celkem Kč bez DPH				2 852,00



Spilka o Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 8

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany






s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

pojistná hydroizolace střech

Celkem: 21.767,84,- Kč bez DPH

Důvod: vzhledem k navržené izolaci střešní konstrukce (parozábrana lepená na OSB desky s přesahem) nebyl v PD uveden dostatečný prořez asf. pásů parozábrany

	<i>20.7.2016</i>	
Za objednatele:	Dne:	
		
Z:	Dne:	

ZL č.8 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
130	Samolepící asfaltový pás parotěsný standard 3.1	kpl	237,20	91,77	21 767,84
	Celkem Kč bez DPH				21 767,84



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 9

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany





s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Odpočet neprovedeného zemního protlaku přípojky teplovodu

Celkem: -3.422,43 - Kč bez DPH

Důvod: vzhledem množství kabelů v místě startovací jámy a konečné jámy pro protlak nešlo protlak bezpečnostních důvodů provést

	<i>20.7.2014</i>	
Za objednatele:	Dne:	Za:
	Dne:	Za A 

ZL 9 - PŘÍLOHA

Studentský klub

Odpočet	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	141721103R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 225 mm. hor.1 - 4 vč.chráničky	m	-16,00	3 100,00	-49 600,00
		protlak:8*2		-16,00		
Odpočet celkem Kč bez DPH						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	8,60	285,00	2 451,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	423,00	846,00
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,32	214,00	924,48
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,32	18,00	77,76
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	4,35	849,00	3 693,15
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,35	167,00	726,45
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	8,67	15,00	130,05
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,67	92,00	797,64
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,88	758,00	2 183,04
14	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	2,88	100,00	288,00
34	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	12,00	138,00	1 656,00
		Bourání asfaltových krytů a odvoz na skládku	m2	7,20	1 250,00	9 000,00
		Zatížení styčné spáry vozovky	mb	12,00	420,00	5 040,00
		Doplnění vrstev vozovky vč. asfaltového krutu	m2	7,20	1 460,00	10 512,00
		Zřízení příložného pažení	kpl	1,00	4 856,00	4 856,00
		dočasné dopravní značení	kpl	1,00	1 124,00	1 124,00
		čerpání vody	hod	26,00	72,00	1 872,00
Celkem Kč bez DPH						46 177,57

Odpočet celkem Kč bez DPH	-3 422,43
----------------------------------	------------------

Příloha k ZL č.10
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
255	dodávka obkladů	m2	17,43	160,60	2 799,26
241	dodávka dlažeb	m2	9,00	326,55	2 938,95
	Přípočet Kč bez DPH				5 738,21
	Celkem Kč bez DPH				5 738,21



Spilka o Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 11

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany






s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

Osazení vhodného typu krabic k podlahovým konvektorům

Celkem: 6.002,24 - Kč bez DPH

Důvod: V projektu nebyly navrženy krabice vhodného typu

	<i>20.7.2016</i>	
Za objednatel:	Dne:	Za:
		
Za IDI:	Dne:	Za AD:



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 12

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany


s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

D+M nastavovacího kusu revizní šachty dešťové kanalizace, v projektu uvedeny nesprávné upravené výšky terénu, bylo nutné přistoupit k doplnění nástavce šachty dešťové kanalizace

Celkem: 4.400, - Kč bez DPH


Důvod: v projektu uvedeny nesprávné výšky terénu, bylo nutné přistoupit na doplnění nástavce šachty dešťové kanalizace




Za Objedvatele:

Dne:

20.7.2014



Za:



Dne:



Za AD :

ZL č.12 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
nastavení přepadové šachty dešťové kanalizace	ks	1,00	4 400,00	4 400,00
Přípočet Kč bez DPH				4 400,00

4 400,00

Celkem Kč bez DPH

ZL č.13 - PŘÍLOHA
Studenstký klub

označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
200	zámečnický výrobek Z 04	ks	-7,00	1 070,00	-7 490,00
	Celkem Kč bez DPH				-7 490,00

ZL č.14 - PŘÍLOHA

Doplnění fasádního rozvaděče

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	montáž	montáž	dodávka	dodávka	strana: 1 dodávka
1.001	kabel CYKY - J 5x2,5 mm2	m	29	26,21	760,09	16,20	469,80	
1.002	zásuvka zapuštěná s instalační krabicí	ks	1	396,67	396,67	625,00	625,00	
1.003	doplnění rozvaděče R1 - zásuvka 400v	ks	1	712,00	712,00	1956,00	1 956,00	
1.004	rozvadč zásuvkový	ks	1	795,00	795,00	4857,00	4 857,00	
1.005	doplnění rozvaděče R1 - zásuvková skříň	ks	1	386,00	386,00	925,00	925,00	
	SOUČET				3 049,76		8 832,80	
	Stavební přípomocce					2071,44		
	CELKEM PŘÍPOČET KČ BEZ DPH					13 954,00		



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 15

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. Předmět změny , její popis a ocenění

odpočet nerezových lišt

Celkem: - 4.753,57 - Kč bez DPH

Důvod:




Za objednatele.

Dne:

20.7.2014



Za zhotovitele.



Za objednatele.

Dne:



Za A

Příloha k ZL č.15
Studenstký klub

Označení	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
254	Lišta nerezová rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	-71,45	66,53	-4 753,57
	Odpočet Kč bez DPH				-4 753,57
	Celkem Kč bez DPH				-4 753,57



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 16

Dílo - zakázka: Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0115000533

ze dne : 21.8.2015

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Odpočet nábytku interiéru


Celkem: -13.500 - Kč bez DPH


Důvod:


Za dodávatele:

Dne:

20.7.2016


Za objednatele:


Za dodávatele:

Dne:


Za AD :

Příloha k ZL č.16

Studenstký klub

ODPOČET

	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
	pol. KM1	ks	-2,00	5 000,00	-10 000,00
	pol. KM3	ks	-1,00	18 000,00	-18 000,00
	ODPOČET CELKEM KČ				-28 000,00

PŘÍPOČET

	Název položky	MJ	množství	Kč za jednotku	Celkem Kč
	pol. KM5	ks	1,00	14 500,00	14 500,00
	ODPOČET CELKEM KČ				14 500,00

Celkem Kč bez DPH

-13 500,00