



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001896

„D5 Spáry a trhliny 2017“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 15. listopadu 2017.

Odůvodnění:

Na základě vlivů nepříznivých klimatických podmínek (velký počet deštivých dnů v září a říjnu 2017) a při souběhu akcí při opravách D5 by nebylo možné řádné dodržování technologických předpisů pro tento typ prací.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel provozního úseku

Datum: 10. 10. 2017

SATO, spol. s r.o.

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel společnosti

Datum: