

SMLOUVA O DÍLO
S4/2017/101
dodatek č. 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem
Lesního závodu Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Libor Vajík, Ing. Jiří Pavlíček, Lýdie Zájedová

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC První alej**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/101**, a to dle projektové dokumentace LC První alej, vypracované Ing. Vojtěchem Holubem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.

Doba plnění

1. Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem je doba plnění stanovena na datum **10.11.2017**. Důvodem je požadavek zástupců Archeologického ústavu v Brně na provedení záchranných archeologických průzkumů, které mají za následek zpomalení průběhu stavebních prací na jednotlivých částech stavby a které jsou z důvodu dodržení technologických postupů časově náročné.

IV.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2017/101: 2.010.061,06,- Kč

Vícepráce na LC První alej bez DPH: 84.794,40,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1 2.094.855,46,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.


V Brně, dne: 16.10.2017



Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

V Židlochovicích, dne: 16.10.2017

Lesy České
se s.d. a.s. Pro
500 08 Hra
IČ: 421904
Lesní závod
Tyršova 1



Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice



Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 16.10.2017		
Název veř. zakázky: LC První alej - S4/2017/101				
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2 , 618 00 Brno IČ:46974687				
Objednatel: Lesní závod Židlochovice				
Název akce (majetku): LC První alej	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
1) Vícepráce na dodání hydraulického pojiva pro stabilizaci zeminy – dle doporučení dodavatele, schválení projektanta a rozhodnutí investora				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 16.10.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: Dodatek č. 1 + 84.794,40,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 84.794,40,- Kč	
	Konečná celková cena akce před změnou		2.010.061,06,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.094.855,46,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Vajík, Ing. Pavlíček		Datum: 16.10.2017	Po	
Zástupce objednatele - jméno: Ing. Miroslav Svoboda		Datum: 16.10.2017	Po	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

Lesy ČR
55 50 67
500 00
IČ: 4210
Lesní zá
Tyršova 2, 657 01 Židlochovice

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
IČ: 46974687
provozovna predstavstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
IČ: 46974687

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC První alej

Objekt:

SO 01 - LC První alej

Soupis:

SO 01 - LC První alej

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 794,40

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

84 794,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC První alej

Objekt:

SO 01 - LC První alej

Soupis:

SO 01 - LC První alej

Místo:

Datum: 16.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

84 794,40

1 - Zemní práce

84 794,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC První alej

Objekt:

SO 01 - LC První alej

Soupis:

SO 01 - LC První alej

Místo:

Datum: 16.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	1	Zemní práce				84 794,40	
4	M	585910830	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	70,662	1 200,00	84 794,40	CS ÚRS 2017 01
VV								

