

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-3288/2017**  
u zhotovitele: **SML1-4/2017**

název díla: **„Sanace skalních zářezů v úseku Bruntál – Milotice nad Opavou“**

uzavřené dne **1. 6. 2017** podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

##### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

#### **1.2. Zhotovitel :**

##### **TOMI-REMONT a.s.**

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupen: Ing. Tomáš Ohlídál – člen představenstva

Ing. Martin Dokoupil – předseda představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických :

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-3288/2017, ze dne: 1. 6.2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	5 244 424,- Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
méněpráce (bez DPH)	-852 230,- bez DPH

- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec rozsahu stanoveného Smlouvou bude zhotovitel navíc plnit konkrétní práce (dále jen vícepráce), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.6. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.7. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	5 244 424,- Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
vícepráce (bez DPH)	+865 600,- Kč bez DPH

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 5 257 794,- Kč bez DPH**

- 2.8. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby. Jedná se o změny posuzované analogicky dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále jen ZZVZ ), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která by vyvolávala potřebu provedení nového zadávacího řízení. Objednatel rovněž postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha č. 1: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 11.10.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Tomáš OHLÍDAL**  
člen představenstva  
TOMI – REMONT a.s.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....  
**Ing. Martin DOKOUPIL**  
předseda představenstva  
TOMI – REMONT a.s.