

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2017/0422

„Neratovice – Mlékojedy – Rekonstrukce objektu požární zbrojnice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: EMH stavební CZ s. r. o.
Na Rokytce 1032/24
180 00 Praha 8

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 214067
Smluvní zástupce: Martin Hajzler, jednatel společnosti
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Neratovice – Mlékojedy – Rekonstrukce objektu požární zbrojnice“ ze dne 30.06.2017, následovně:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Akce „Neratovice – Mlékojedy – Rekonstrukce objektu požární zbrojnice“ se rozšiřuje o tyto práce:

Popis provedených změn oproti původní PD:

1. Z důvodu zvýšení světlosti vjezdových vrat musel být osazen nový překlad IP220 a provedena vyzdívka nového štítu.
2. U střechy č. M11 se muselo provést dodatečné podepření ocelových nosníků
3. Po vybourání přístavku bylo zjištěno, že ocelové příhradové nosníky podpírá pouze příčka tloušťky 150mm.
4. U střechy č. M10 se provedlo podezdění trámů střechy a bylo zjištěno, že chybí podzednice se kterou bylo sice v PD uvažováno, ale ve skutečnosti tam tato podzednice nebyla.
5. Po demontáži střešní krytiny č. M6 bylo zjištěno, že pod krytinou se nachází stávající stará krytina obsahující azbest.

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	3.336.903,43 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	348.914,39 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	3.685.817,82 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti a platí i pro tento dodatek č. 1.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy 2017/0422 byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, který bude přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, který obsahuje především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a datum jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zák. č. 101/2000 Sb. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zák. č. 340/2015 Sb.; předchozí věta platí obdobně.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


- rekapitulace stavby (rozpočet se změnami)

V Neratovicích, dne 12.10.2017



za objednatele:
Mgr. Lenka Mrzílková
starostka města

V Praze, dne 16.10.2017



za zhotovitele:
Martin Hajzler
jednatel společnosti

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neratovice-Mlékojedy

Dodatek č. 1

REKAPITULACE

Popis	Cena
01: Dodatek č. 1 - Neuznatelné náklady	277 649
H: Oddíly prací HSV	249 961
001.: Zemní práce	2 635
0027: Základy	4 596
003.: Svislé konstrukce	95 047
0034: Příčky	48 352
0041: Stropy a stropní konstrukce	4 125
006.: Úpravy povrchu	69 664
0096: Bourací práce	23 646
099.: Přesun hmot HSV	1 896
P: Oddíly prací PSV	27 688
712.: Povlakové krytiny	3 369
765 : Krytiny tvrdé	24 319
H: Oddíly prací HSV	10710
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	10710

Celkem (bez DPH)	288 359
DPH 21 %	60 555,39
Celkem (včetně DPH)	348 914,39