

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo OStRM/2017/74 ze dne 13.7.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.9.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Jednající / Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel

I. Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/74 a dne 21.9.2017 dodatek č.1 OStRM/2017/124 týkající se akce: „Rekonstrukce ulice Erbenova“

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva a shora uvedený dodatek č. 1 v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnové listy č. 1,2,3,4“.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	5 736 165,88 Kč
Více práce	2 600 413,02 Kč
Méně práce	-1 140 003,60 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	7 196 575,30 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 7.196.575,30Kč bez DPH (slovy: sedm miliónů sto devadesát šest tisíc pět set sedmdesát pět korun českých, třicet haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

3. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto :

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavce 4.2 novými odstavci, které zní:

4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 (dle specifikace změnových listů v dodatku č. 2) v termínu nejpozději do **20.10.2017.**

4.2.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí práce na vlastní ulici Erbenova v rozsahu daném stavebním povolením čj.20744/217/ODSD/VaHo ze dne 24.4.2017, v dílčím termínu do **10.10.2017.**

4. Doplnuje se článek Čl. 13. Smlouvy - Závěrečná ustanovení

V článku 13. smlouvy se doplňuje odstavec 13.4 takto:

Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že část plnění, které představují stavební práce ve finančním vyjádření 1 187 234,94 Kč (bez DPH) a 267 234,-Kč (bez DPH), se týkají ekonomické činnosti objednatele a objednatel v tomto případě vystupuje jako osoba povinná k dani. Na tyto stavební práce bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jedná se o část stavebních prací, kterou objednatel v rámci ekonomické činnosti fakturuje na majitele sítí, společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a GasNet, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dohodě o úhradě nákladů.

III. Uveřejnění dodatku

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

2. Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku č. 2, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové listy č. 1,2,3,4.V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
Primátor

Zhotovitel
Ing. Bořivoj Horák, jednatel
H-INTES s.r.o.

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3949 ze dne 5.9.2017

V Mladé Boleslavi dne 6.9.2017

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav