

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/127

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „P2020-rekonstrukce lesní studánky“ mění takto:


- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 920.101,63 Kč bez DPH, slovy devětsetdvacetisícstojednakorunšedesátřihaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 2, které vznikly při provádění prací na lesní studánce. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 187.563,85 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jimlíkově, dne: 19.10.2017



V Karlových Varech, dne: 19.10.2017



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 13.10.2017		
Název veř. zakázky: P2020-rekonstrukce lesní studánky				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: rekonstrukce lesní studánky	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Změna podkladní vrstvy šterkodrtě 32-63 na šterkodrt' frakce 0-32 tl. 150mm v části sjezdu (asfaltová část). SD15.9. 2) Drenáž DN 100 v délce 17bm. SD 20.9. 3) Sanace aktivní zóny pláň KSC – asfaltová část. SD 20.9. 4) Sanace aktivní zóny pláň LK – kalená část. SD 20.9. 5) Drenáž DN 100 v délce 20bm. SD 27.9. 6) Hutní zkoušky 4ks 7) Provedení 2ks schodů SD 13.10 8) Vyčištění rozhledových trojúhelníků SD13.10 9) Použití zemních vrtů SD13.10. 10) Upevňující hvězdice v altánu SD13.10. 11) Termín použití dopravního značení SD13.10. 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Chyba projektanta, špatný popis v rozpočtu. 2) Zachycení přítoku spodní vody z přilehlého svahu 3) Provedení sanace KSC tl 150mm v ploše se živičným povrchem 4) Provedení sanace LK 125-250 v ploše s kaleným povrchem 5) Zachycení přítoku spodní vody z přilehlého svahu 6) Hutní zkoušky navíc oproti rozpočtu po provedených sanacích 7) Z důvodu výškového rozdílu mezi chodníček a podestou altánu 8) Zajištění rozhledových trojúhelníků 9) Špatné rašelinové podloží, upevnění betonových prahů 10) Upevnění táhel v altánu, bude vyrobena středová hvězdice 11) Z důvodu prodloužení termínů o provedené sanace bylo nutné ponechat dopravní 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 13.10.2017	[REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPTS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -12.471,39 N: 0	Bilance: +187.563,85,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +200.035,24 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		920.101,63 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		920.101,63 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:	Lukáš Kolkus	Datum: 13.10.2017
--------------------------------------	--------------	-------------------

Zástupce objednatele - jméno:	Michal Pagner	Datum: 13.10.2017
--------------------------------------	---------------	-------------------

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano
--

Poznámka:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2017/127
Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.9.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Oršula

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				187 563,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				187 563,85
DPH základní	21,00%	ze	187 563,85	39 388,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	226 952,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/127

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	187 563,85	226 952,26
A - A1	Dopravní část - SJEZD	114 563,16	138 621,42
001	Vícepráce	127 034,55	153 711,81
002	Méněpráce	-12 471,39	-15 090,38
B - A1	Dopravní část	66 600,69	80 586,83
001	Vícepráce	66 600,69	80 586,83
B - C1	Stavební část	6 400,00	7 744,00
001	Vícepráce	6 400,00	7 744,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		187 563,85	226 952,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: A - A1 - Dopravní část - SJEZD

Část: 001 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	127 034,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 127 034,55

DPH základní	21,00%	ze	127 034,55	26 677,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 153 711,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: A - A1 - Dopravní část - SJEZD

Část: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	127 034,55
HSV - Práce a dodávky HSV	113 109,55
1 - Zemní práce	24 473,12
2 - Zakládání	19 956,09
5 - Komunikace pozemní	61 987,00
998 - Přesun hmot	6 693,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 925,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 925,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 034,55

ROZPOČET

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: A - A1 - Dopravní část - SJEZD

Část: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 034,55

HSV - Práce a dodávky HSV

113 109,55

1 - Zemní práce

24 473,12

12	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	47,000	42,60	2 002,20
			47		47,000		
			Součet		47,000		
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	18,750	80,90	1 516,88
			sanace				
			125*0,15		18,750		
			Součet		18,750		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	22,200	373,00	8 280,60
			drenáž				
			0,6*1*(17+20)		22,200		
			Součet		22,200		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	22,200	23,40	519,48
5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	40,950	296,80	12 153,96
			22,200+18,750		40,950		
			Součet		40,950		

2 - Zakládání

19 956,09

7	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m ³	21,909	833,60	18 263,34
			0,6*1*(20+17)		22,200		
			-(PI*0,05*0,05*37)		-0,291		
			Součet		21,909		
11	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	37,000	45,75	1 692,75
			20+17		37,000		
			Součet		37,000		

5 - Komunikace pozemní

61 987,00

2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 0-32	m ²	110,000	136,70	15 037,00
8	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	125,000	375,60	46 950,00
			sanace				
			125		125,000		
			Součet		125,000		

998 - Přesun hmot

6 693,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	114,416	58,50	6 693,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 925,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 925,00

13	K	014	DIO - Dopravně inženýrská opatření (dočasné dopravní značení včetně pomocných prací na zřízení nebo regulaci a ochranu dopravy, potvrzení příslušnými úřady a všech potřebných poplatků)	soub	1,000	1 925,00	1 925,00
----	---	-----	--	------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

12 000,00

10	K	090001000	Zkoušky materiálů a hutnění (nezávislá zkušebna)	soub	4,000	3 000,00	12 000,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: A - A1 - Dopravní část - SJEZD

Část: 002 - Méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-12 471,39
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-12 471,39
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-12 471,39	-2 618,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-15 090,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: A - A1 - Dopravní část - SJEZD

Část: 002 - Méněpráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 471,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 471,39
5 - Komunikace pozemní	-10 670,00
998 - Přesun hmot	-1 801,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 471,39

ROZPOČET

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: A - A1 - Dopravní část - SJEZD

Část: 002 - Méněpráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -12 471,39

HSV - Práce a dodávky HSV -12 471,39

5 - Komunikace pozemní -10 670,00

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 32-63	m2	-110,000	97,00	-10 670,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

998 - Přesun hmot -1 801,39

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-30,793	58,50	-1 801,39
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: B - A1 - Dopravní část

Část: 001 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 600,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 600,69
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 600,69	13 986,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 586,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: B - A1 - Dopravní část

Část: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	66 600,69
HSV - Práce a dodávky HSV	66 600,69
1 - Zemní práce	41 621,80
2 - Zakládání	15 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 000,00
998 - Přesun hmot	4 978,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 600,69

ROZPOČET

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: B - A1 - Dopravní část

Část: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 25.9.2017
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 66 600,69

HSV - Práce a dodávky HSV 66 600,69

1 - Zemní práce 41 621,80

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	44,000	95,00	4 180,00
			sanace				
			110*0,4		44,000		
			Součet		44,000		
3	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	44,000	61,35	2 699,40
			110*0,4		44,000		
			Součet		44,000		
4	M	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 125/250 (MN)	t	88,000	332,30	29 242,40
			44*2		88,000		
			Součet		88,000		
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	44,000	125,00	5 500,00
			44		44,000		
			Součet		44,000		

2 - Zakládání 15 000,00

7	K	233211121	Zemní vrut dl 1000 mm D+M	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		

4 - Vodorovné konstrukce 5 000,00

6	K	434121R	Zřízení schodišťových stupňů betonových obložených kamenem - vč. dodávky materiálu	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot 4 978,89

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,122	56,50	4 978,89
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: B - C1 - Stavební část

Část: 001 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	6 400,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 400,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 400,00	1 344,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 744,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: B - C1 - Stavební část

Část: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 400,00

ROZPOČET

Stavba: P2020-rekonstrukce lesní studánky - změna č.2

Objekt: B - C1 - Stavební část

Část: 001 - Vícepráce

Místo: Datum: 25.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 400,00

1	K	153851R	Ztužující hvězdice na táhla v altánku	ks	2,000	3 200,00	6 400,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		

