

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
tel: [REDACTED]

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru
tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti
společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: jj493u
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí
tel: [REDACTED]

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího
tel.: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v úpravě elektroinstalace u vjezdu do átria, doplnění foukané izolace a bednění stropů, ve změně zajištění základu, doplnění keramické dlažby ve spojovacím krčku u pavilonu U6 a změně rozsahu oken a dveří.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 4 až 9, viz přílohy dodatku č. 2.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

V odst. 2 se prodlužuje termín o 14 dnů. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 104 dnů od PPS, tj. do 13.10.2017.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25 000 000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	2 656 670,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 2 123 615,88 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	25 533 054,33 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	30 894 995,74 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	721 989,48 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 358 605,70 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	25 896 438,11 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	31 334 690,11 Kč

1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 3,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve

smyslu ust. § 222 odst. 5 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla činí 9,62 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny - 0,31 % , tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 3,59 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.9.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 až 9
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Bruzovicích, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Primátor

David Barteček
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017