

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 7.6.2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název zakázky:

„Oprava chodníků ul. Jesenická, Budovatelů “ etapa č. SO 05, SO 06, SO 07

I. Smluvní strany

Městský úřad Krnov
Doručeno: 20.09.2017 12:46:55
KRNOVZ-63310/2017
listy: 4 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



1. Objednatel:

Společnost:

na adrese:

zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová , starostkou města

00296139

CZ00296139

Komerční banka a.s , expozitura Krnov

728771/0100

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starosta města

Ing. Taťána Kolářiková, referentka odboru veřejných zakázek

telefon / fax:

554 697 271

email:

tkolarikova@mukrnov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Společnost:

Sídlo:

Zapsaná v obch. rejstříku:

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, Bruntál, 792 01

u Ks v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly při realizaci díla a nebyly součástí nabídkového rozpočtu. Jedná se o rozebrání a zpětné osazení vegetační dlažby (nutné z důvodů odstranění silniční obruby)
Cena: 4.360,80 Kč bez DPH



2. Řezání a předláždění chodníků při napojování stávajících přístupových komunikací
(v projektové dokumentaci neřešeno)

Cena: 7.450,00 Kč bez DPH



Vícepráce, požadované technickým dozorem stavby.

3. Do rekonstrukce zahrnout i stávající chodník u objektu Jesenická č.23

Cena: 6.820,00 Kč bez DPH



4. Nově předláždít i terén pro kontejnerové stání viz foto č. 4

Cena: 13.750,00 Kč bez DPH



5. Modelace terénu kvůli odtokovým poměrům podél rekonstruovaného chodníku

Cena: 33.637,33 Kč bez DPH



6. Předláždění chodníku vedle Rákosníčkova hřiště v délce 20 metrů, včetně zřízení odvodnění pomocí vsakovací jámy a trativodu
Cena: **41.578,00 Kč bez DPH**



Tímto vzniklé vícepráce činí celkem 107.596,13- Kč bez DPH – viz příložený rozpočet, který se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Termín dokončení stavebních prací bude prodloužen do 20.10.2017 v důsledku navýšení stavebních prací.

I.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši **1.296.852,71 Kč včetně DPH.**

Název	Cena bez DPH/ Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH /Kč
Cena díla celkem dle Sod	964.182,97	202.478,42	1.166.661,39
Cena dle dodatku č. 1	107.596,13	22.595,19	130.191,32
CENA CELKEM	1.071.779,10	225.073,61	1.296.852,71

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2017 zůstávají v platnosti nedotčena.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinností dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

V Krnově dne: 20.9.2014

Za zhotovitele
Patrik Berka, jednatel

V Krnově dne:
21.9.2014



Za objednatele /
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová