

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2017/69**  
**ze dne 27.06.2017 ve znění dodatku č. 1**  
**č. OStRM/2017/130 ze dne 25.9.2017**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Miloslav Neuman, Radek Lizec, jednatelem  
IČO: 27104621 DIČ: CZ27104621  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 2ts3var

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Miloslav Neuman, Radek Lizec

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Lukáš Bayer

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/69 ze dne 27.06.2017 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2017/130 ze dne 25.9.2017 (Akce: „Oprava komunikace v ul. Vodkova pod Komenského náměstím, Mladá Boleslav“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:**

**I. Předmět dodatku:**

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 1.496.206,11Kč bez DPH**  
**Dodatek č. 1: 46.486,34Kč bez DPH**  
**Dodatek č. 2: -8.609,61Kč bez DPH**  
**Nová cena díla: 1.534.082,84Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 1.534.082,84 Kč bez DPH (slovy Jedenmilionpětsettricetčetřítisícosmdesátdvěkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů). K této ceně bude připočtena DPH

podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## **II. Závěrečná ustanovení**

**2.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2017/69 ze dne 27.06.2017 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2017/130 ze dne 25.9.2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**2.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**2.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.2

V Mladé Boleslavi dne 9.10.2017

---

Objednatel

---

Zhotovitel

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav