

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG**
na provedení díla
„Tylova, Dánská – úpravy MK“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/290/2017/ZG k SOD č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG
----------------------------	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.
Geislerova 337/25
779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 28631862

DIČ: CZ28631862

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 44803

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Jaroslav Oluštil

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- ve věcech technických:

Jaroslav Opluštíl

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jiří Madej

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2552/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/236/2017/ZG ze dne 8. 9. 2017(dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1 580 000,- Kč bez DPH a 1 911 800,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1 702 648,65 Kč bez DPH a 2 060 204,87 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tylova, Dánská – úpravy MK“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Ve Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p>	<p>..... Jaroslav Opluštil jednatel OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.</p>