


Město Lovosice



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické:
E-mail /tel.:



*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel: Gardenline s. r. o.
Zastoupený: [redacted], jednatelem
Sídlo: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ27263827

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.

Zástupce pro věci technické:



*(dále jen **zhotovitel**)*

dále též jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“ uzavřeli dne 23.03.2017 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací „Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva“).

Článek I.

1. Z důvodů skutečností zjištěných při realizaci stavby byl dříve dohodnutý rozsah díla představující dodávku stavby „ **Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení**“ změněn při zachování původního smluvního termínu dokončení. Smluvní strany se dohodly v návaznosti na čl. 3.1 a čl. 5.4 a 5.5 a dále čl. 8.4 této Smlouvy na novém rozsahu a ceně díla.
2. Tímto Dodatkem se Smlouva doplňuje takto:

I.

Účel a předmět plnění

1. Do čl. I. se doplňuje odst.. 1.11. takto:
 - 1.11. V návaznosti na odst.. 1.3 zhotovitel upraví rozsah prací souvisejících s akcí „ **Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení**“ podle připojeného Změnového listu – změna během výstavby č. 1 (viz příloha č. 1 dodatku č. 1) bez změny projektové dokumentace. Změny zakreslí zhotovitel do dokumentace skutečného provedení stavby.

V.

Cena

1. V čl. V. Cena se nahrazuje původní znění odst. 5.1. novým zněním:
 - 5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 20.10.2016, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“) a Změnový list – změna během výstavby č. 1 , jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto položkové rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy a dodatku č. 1

Původní smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí:	9.571.647,05 Kč
Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí:	- 66.399,10 Kč
Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí	9.505.247,95 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako převádějíci zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list – změna během výstavby č. 1

<p>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE Datum jednání a číslo usnesení: 11.10.2017, č. usn. 381/2017.</p>
--

V Lovosicích, dne

V Lovosicích, dne

Za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D.,
starosta

.....

jednatel