

## ZMĚNOVÝ LIST - ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Identifikace stavby: „Holoubkov, Lovosice  
-rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení”

Číslo změny:

1

**Datum zpracování: 27.09.2017**

Určeno pro:

projektanta

TDI

zhotovitele

objednatele

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě doložených soupisů prací jednotlivých změn bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací a méněprací.

Soupis odsouhlasených přípočtu - podrobnosti viz příloha Návrh na ocenění změny +  
**302.408,90 Kč**

Soupis odsouhlasených odpočtů - viz příloha Návrh na ocenění změny -  
**368.748,00 Kč**

Rozdíl - hodnota přípočtu po snížení o hodnotu odpočtů + 302.408,90 Kč  
- 368.748,00 Kč  
- **66.339,10 Kč**

Počet připojených listů: 1

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

**Původní cena díla: 9.571.647,05 Kč (bez DPH)**

zvýšení ceny o

0 Kč (bez DPH)

snížení ceny o

66.339,10 Kč (bez DPH)

**celková cena po změně**

**9.505.307,95 Kč (bez DPH)**

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

zjištěnou skutečností

Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

bez dopadu na původní smluvní lhůtu

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková lhůta po změně**

Původní datum dokončení:  
28.03.2018

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele, datum, razítko: ~

[Redacted signature and stamp]

Podpis TDI, datum, razítko

[Redacted signature and stamp]

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

[Redacted signature and stamp]

Podpis AD, datum, razítko

[Redacted signature and stamp]