

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako „objednatel“, na straně jedné

a

ACG-Real s.r.o.

Se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

Zastoupený: jednatelem Lubomírem Smažíkem

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 23.02.2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 19.05.2017**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na provedení díla: „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 23.02.2017 ve znění dodatku č.1 ze 19.05.2017.
- 1.2. Článek IV. Cena díla bod 4.3. se upravuje o vícepráce a méněpráce dle změnového listu. Článek IV. Cena díla bod 4.3 zní takto:

Cena za zhotovení díla činí:

Smlouva o dílo:

7 558 319,70 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

- 13 607,81 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH

7 544 711,89 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je položkový rozpočet – odsouhlasený změnový list č.1.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 2.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 380- 16345/17 ze dne 25.09.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 29.09.2017..... V Táboře dne 29.09.2017

Objednatel:

Město Nové Město nad Metují

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Petr Hable, v. r.

.....

Petr Hable

starosta města

Lubomír Smažík, v. r.

.....

Lubomír Smažík

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ACG – Real s.r.o. Radimova 622/38, Praha 6	
Změnový list vystavil:	Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6, 549 01	
Datum:	20.09.2017	
Předmět změny:		
1. Změna materiálů střešních atik 2. Odpočet neprovedených položek 3. Nátěr antigrafiti 4. Záměna ventilačních mřížek 5. Zednické začištění připojovací spáry výplní 6. Odpočet izolace soklu na strojvných výtahu 7. Odpočet zateplení v ploše prodejny f. Verner		
ad 1) Změna materiálů střešních atik Během provádění prací bylo změněno provedení povrchu střešních atik, a navržený poplastovaný plech byl nahrazen střešní povlakovou hydroizolací. Touto změnou je střecha i atika provedená v jednom střešním systému Fatrafol.		
ad 2) Odpočet neprovedených položek Odpočet položek dle skutečně provedených prací.		
ad 3) Nátěr antigrafiti Vzhledem k vynaložené investici a blízkosti hlavních komunikačních tras města se Investor rozhodl aplikovat na nových stěnách nátěr pro snadné odstranění vandalismu – grafiti.		
ad 4) Záměna ventilačních mřížek Vzhledem k charakteru a životnosti jednotlivých částí budovy byly zaměněny bílé plastové mřížky za mřížky nerezové s žaluzií. Některé mřížky byly zrušeny a otvory zazděny.		
ad 5) Zednické začištění připojovací spáry výplní Vyměněné výplně je nutné z interiéru zednický zapravit. Projekt s tímto nepočítal.		
ad 6) Odpočet izolace soklu na strojvných výtahu Detail ukončení hydroizolace soklu na strojvných výtahu nacházejících se na střeše byl upraven. Důvodem byla montáž a řádné vodotěsné ukončení střešní krytiny. Detail byl touto úpravou připodobněn ostatním podobným detailům řešených v PD. Došlo k odečtení části izolantu.		

ad 7) Odpočet zateplení v ploše prodejny f. Verner

Během zadávacího řízení byl na severní stěně postaven objekt občerstvení f. Verner. V této části nebylo možné objekt opatřit kontaktním zateplovacím systémem.

Tento byl se všemi součástmi odečten.

Počet připojených listů specifikací:

- 8 stran rozpočtu

Počet připojených výkresů:

- 0

Cena méněprací bez DPH:

Změna č. 1: 102.420,- Kč

Změna č. 2: 139.688,40 Kč

Změna č. 3: 0,- Kč

Změna č. 4: 50.400,- Kč

Změna č. 5: 0,- Kč

Změna č. 6: 11.016,- Kč

Změna č. 7: 33.096,27 Kč

Cena víceprací bez DPH:

Změna č. 1: 73.240,25 Kč

Změna č. 2: 0,- Kč

Změna č. 3: 88.150,- Kč

Změna č. 4: 47.520,- Kč

Změna č. 5: 114.102,61 Kč

Změna č. 6: 0,- Kč

Změna č. 7: 0,- Kč

Celkem: 336.620,67 Kč

Celkem: 323.012,86 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 13.607,81 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Petr Hable, v. r.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Lubomír Smažík, v. r.

Datum:

Datum:

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Ověřil:

Schválil: