






DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/091/Li, uzavřené dne 29.06.2017

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 
- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** Beskydská stavební, a. s.
Zapsána: Ostravě, Krajský soud oddíl B, vložka 4287
zastoupena: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristou společnosti
k podpisu oprávněn na základě Výpisu z OR ze dne 17.05.2017:
jednání ve věcech:
smluvních: Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti
technických-stavbyvedouc 
reklamací: Ing. Jiří Dohnal, MBA, ředitel společnosti
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ: 286 18 891
DIČ: CZ28618891
telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že při demolici objektů garáží bylo shledáno, že ve skutečnosti bylo odstraněno a uskladněno větší množství azbestové krytiny, než které bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a uvedeno ve výkazu výměr. Dále bylo zjištěno v rámci terénních úprav po demolici objektů, že pod zeminou je vrstva stávajícího asfaltu, jehož odstranění nebylo v projektové dokumentaci ani v rozpočtu zohledněno. Tato skutečnost nebyla průzkumem terénu patrná. Tyto práce přinesly navýšení ceny o 101 848 Kč bez DPH.

Soupis všech víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/091/Li na stavbu „Nízkonákladové bydlení, sociální bydlení, Nebory č. p. 360, Třinec – odstranění garáží“ (dále jen „smlouva“) ze dne 29.06.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH **887.649,64 Kč**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3541 ze dne 25.09.2017

V Třinci dne 26.9.2017

V Třinci dne 27.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Paikovská
starostka města

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.09.2017
Název akce: „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č. p. 360 – odstranění garáží“		
Popis změny: Při demolici objektů garáží v rámci stavby „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“ bylo shledáno, že ve skutečnosti bylo odstraněno a uskladněno větší množství azbestové krytiny, než které bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a uvedeno ve výkazu výměr. Dále bylo zjištěno v rámci terénních úprav po demolici objektů, že pod zeminou je vrstva stávajícího asfaltu, jehož odstranění nebylo v projektové dokumentaci ani v rozpočtu zohledněno. Tato skutečnost nebyla průzkumem terénu patrná.		
Cena méně prací bez DPH: - 88.800,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 190.648,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 101.848,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. Stanovisko autorského dozoru: Autorský dozor s navrženými změnami souhlasí.		


Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-665-17	Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory - odstranění garáží
Rozpočet:	01	Odstranění garáží
Objednatel:	Město Třinec Jablunkovská 160 73961 Třinec-Staré Město	IČO: 00297313 DIČ: CZ00297313
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891

Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 423,80
PSV			31 424,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			101 848,25

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 848,25 CZK
Základní DPH	21 %	21 388,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,25 CZK

Cena celkem s DPH	123 236,00 CZK
--------------------------	-----------------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			27 950,00	27
997	Přesun sutě	HSV			42 473,80	42
765	Krytiny tvrdé	PSV			31 424,45	31
Cena celkem					101 848,25	100

Položkový rozpočet

S:	11-665-17	Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory - odstranění garáží
R:	01	Odstranění garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 950,00
1	113108315	Odstranění podkladu, živice tl.15cm	m2	100,00000	279,50	27 950,00
2	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
3	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	-20,00000	100,00	-2 000,00
4	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
5	946R00011	Příplatek za použití žebříku k demontáži	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 997		Přesun sutě				42 473,80
6	979990113	Poplatek za skládku suti - obalované kamenivo - asphalt	t	30,00000	1 200,00	36 000,00
7	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	188,97500	112,00	21 165,20
8	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 888,97500	10,00	18 889,75
9	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	224,97500	190,00	42 745,25
10	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	2,02300	3 200,00	6 473,60
11	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	-36,00000	2 300,00	-82 800,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				31 424,45
12	713100832	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	233,18000	16,40	3 824,15
13	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	60,66000	455,00	27 600,30
Celkem						101 848,25