

Příloha č. 4 - Harmonogram

Převzetí místa plnění, nástup na práce	1 den
Oprava vnějšího oplocení - - demontáž stávajícího žiletkového (ostnatého) drátu, -oprava výložníků (bavolet), - natažení nového žiletkového drátu (1 x řada v horní části oplocení), ostatní mater.	18 dní
Dokončení prací, předání hotového díla	1 den

V: Ostravě

Dne: 23. 10. 2017

.....
podpis
Ing. Jaroslav Janků