



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.6. 2017 (OStRM/2017/62)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel
IČO: 019 72 197 DIČ: CZ01972197
Obchodní rejstřík: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hajzler, David Šefl

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.6. 2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/62 a 15.9. 2017 dodatek č. 1 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny-školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav p.o.-II. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.2“):

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje dle přílohy č.1 - změnový list č.1**“.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	8.017.391,91 Kč
dodatek č. 2 bez DPH	215.507,87 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH	8.232.899,78 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 8.232.899,78 Kč bez DPH (slovy: osm milionů dvě stě třicet dva tisíc osm set devadesát devět korun českých a sedmdesát osm haléřů).**“

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis pro dodatek č. 2 včetně změnového listu č.1

V Mladé Boleslavi dne

V Bosni dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4020 ze dne 19. září 2017

V Mladé Boleslavi dne 20. září 2017

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Změnový list č. 1	vícepráce	465.740,54 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	méněpráce	-100.232,67 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	finanční rezerva	-150.000,00 Kč bez DPH
Celkem dodatek č.1		215.507,87 Kč bez DPH