

## Soupis objektů

### Stavba: III/49016 - Silnice III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
C 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	3 645 000,00	1 705 000,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	neprovedené práce		-1 940 000,00
C 101	Dočasné dopravní opatření	994 774,94	994 774,94
C 102.1	Výměna kabeláže SSZ Gahurova - Vodní	626 812,18	626 812,18
C 102	Úprava dopravního světelného signalizačního zařízení	696 806,89	696 806,89
C 201	Most ev.č. 49016-2	30 804 708,20	31 111 985,66
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	neprovedené práce		-141 590,54
1.03	dodatečné práce		448 868,00
C 301	Dešťová kanalizace pro odvodnění mostu	773 970,52	704 240,72
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	neprovedené práce		-91 500,00
1.05	dodatečné práce		21 770,20
C 401	Úprava veřejného osvětlení	402 845,85	395 405,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.06	neprovedené práce		-7 440,00
C 402	Úprava trakčního vedení	2 823 454,00	3 002 374,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	dodatečné práce		178 920,00
SO 101.2b.1	004.1 - Indukční smyčky	16 069,10	16 069,10
SO 101.2b.2	004.2 - Dopravní opatření pro objekty SO 101.2b a SO 102 - I.etapa	7 925,00	7 925,00
SO 101.2b.3	004.3 - Dopravní opatření pro objekt SO 101.2b - II.etapa	7 800,00	7 800,00
SO 101.2b	Silnice III/49016: uzl. úsek Nadjezd km 0,31690-0,36550	463 040,27	463 040,27
SO 101.3.1	005.1 - Dopravní opatření pro objekt SO 101.3 - I.etapa	6 620,00	6 620,00
SO 101.3.2	005.2 - Dopravní opatření pro objekt SO 101.3 - II.etapa	10 040,00	10 040,00
SO 101.3.3	005.3 - Dopravní opatření pro objekt SO 101.3 - III.etapa	8 980,00	8 980,00

<i>Z toho ZBV</i>		
1.08	neprovedené práce	-20 170,77
1.09	dodatečné práce	828 843,98

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 44 223 338,06 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 478 402,18 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -2 200 701,31 Kč**

**Změna závazku + [%]: 3,34%**

**Změna závazku - [%]: -4,98%**

**Změna závazku celkem [%]: 8,32%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 43 501 038,93 Kč**

**DPH 21 %: 9 135 218,18 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 52 636 257,11 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 8,32%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.10.2017

Datum: 12.10.2017