

Z M Ě N A č. 2

k Objednávce č. 12PT-001293 ze dne 22.4.2016

Název akce: **I/37 Vatín most ev.č. 37-051 výkon AD**

Stavba I/37 Vatín most ev.č. 37-051, potřebuje pro dokončení reprofilace podhledu části mostu výluky ČD, proto je nutné prodloužit i dobu pro výkon AD. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným [REDAKCE], ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
zastoupeným [REDAKCE] jednatelem společnosti
IČ: 46974806 DIČ: CZ46974806
(dále jen dodavatel)

tuto změnu k Objednávce.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 22.4.2016 Objednávku.

III.

Změna doby plnění:

Původní doba plnění:	30.06.2017
Doba plnění po změně č. 2:	31.10.2017

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.