

Číslo dodatku objednatele: 1463D1/2015/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000245
Číslo investiční akce:8148

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Tomášem Macourou, MBA
primátorem

BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena členem představenstva
Michalem Bystroněm

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: xxxxxx

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 01 ze dne 27.10.2015, se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 17 221 330,88 Kč.

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

čl. II.

Z důvodu technologických změn souvisejících se vznikem víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 01 ze dne 27.10.2015, se v článku V. Termín plnění text odstavce 3. a 4. mění a nově zní:

3. Termín dokončení díla (tj. předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu) činí 44 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště
4. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 49 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. Této smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 0801/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.05.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy

Za objednatele

Datum: 30.11.2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za zhotovitele

Datum: 30.11.2015

Místo:

Michal Bystrůň
člen představenstva

č. SO	Název SO	Cena dle SoD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
SO 01	SO 01 - PŘÍSTAVBA IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	10 096 209,60	1 353 982,26	-363 862,51	11 086 329,35
1	stavebně konstrukční část	6 882 932,90	1 132 920,95	-290 251,51	7 725 602,34
2	zdravotecnika	1 119 871,00	221 061,31	-73 611,00	1 267 321,31
3	zdravotecnika - sanitární doplňky	76 866,00	0,00	0,00	76 866,00
4	vytápění a plyninstalace	318 826,00	0,00	0,00	318 826,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	669 933,95	0,00	0,00	669 933,95
6	elektroinstalace - slaboproud	446 318,95	0,00	0,00	446 318,95
7	vzduchotechnika	581 460,80	0,00	0,00	581 460,80
SO 02	SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC - STAVEBNÍ ÚPRAVY	4 483 435,59	0,00	0,00	4 483 435,59
1	stavebně konstrukční část	2 715 673,63	0,00	0,00	2 715 673,63
2	zdravotecnika	143 872,00	0,00	0,00	143 872,00
3	zdravotecnika - sanitární doplňky	48 241,00	0,00	0,00	48 241,00
4	ÚT - demontáže	24 248,00	0,00	0,00	24 248,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	573 673,29	0,00	0,00	573 673,29
6	elektroinstalace - slaboproud	369 486,17	0,00	0,00	369 486,17
7	vzduchotechnika	608 241,50	0,00	0,00	608 241,50
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ	670 395,29	0,00	0,00	670 395,29
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ - SANACE	86 357,10	0,00	0,00	86 357,10
SO 04	SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	211 322,00	72 708,60	-21 271,79	262 758,81
SO 05	SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	350 706,00	116 298,51	-34 537,18	432 467,33
	Ostatní a vedlejší náklady	199 587,41	0,00	0,00	199 587,41
	CENA CELKEM	16 098 012,99	1 542 989,37	-419 671,48	17 221 330,88