

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO **o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti**

č. 20160071/OR ze dne 18.4.2016

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČO:

DIC:

tel.

E-mail:

Bankovní spojení:

Město Český Brod

náměstí Husovo čp. 70, 282 01 Český Brod
starostou Bc. Jakubem Nekolným
starosta Bc. Jakub Nekolný
Ing. Eva Čokrtová
Mgr. Hana Dočkalová
00235334
CZ00235334
321 612 151, 732 735 291
cokrtova@cesbrod.cz

ZHOTOVITEL:

Se sídlem
Zastoupený:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SVIŽN, s.r.o.

Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6
Ing. arch. Marta Mezerová
Martin Růžička
Ing. arch. Marta Mezerová
Michal Volbrecht
732 340 333
volbrecht @svizn.com
00301087
CZ00301087
Raiffeisen Bank, Na Příkopech, Praha 1

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 20160071 uzavřené dne 18.4.2016 (dále jen „dodatek č. 1“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 18.4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 20160071 (dále jen „smlouva“).

2.

Čl. II. Předmět díla se mění a doplňuje o tyto projektové práce a inženýrské činnosti:

1. Na místo "Obnovení vstupního prostoru z ulice Žižkovy" bude v projektové dokumentaci zpracována demolice stávajícího a návrh nového vstupního schodiště, které bude v souladu s vyhláškou 398/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Projektové práce se rozšiřují o demolici objektu stávající vrátnice a vybudování nového hygienického zázemí pro návštěvníky včetně zázemí pro osoby ZTP, dále přeřešení stávajícího hygienického zázemí pro zaměstnance.
3. Projektové práce se se rozšiřují o demolici bývalé truhlárny ve dvoře objektu, přeřešení parterové části a vybudování nové opěrné zdi směrem k nově budovanému lůžkovému výtahu.

3.

Čl. IV. Cena díla se navyšuje v návaznosti na rozšíření předmětu díla takto:

1. demolice stávajícího schodiště a PD nového schodiště v souladu s vyhláškou 398/2006

PD pro stavební povolení 20 000 Kč

PD prováděcí 10 000 Kč

2. Demolice objektu stávající vrátnice a vybudování nových hyg. zařízení v jiných prostorách

PD pro stavební povolení 36 000 Kč

PD prováděcí 26 000 Kč

3. Demolice truhlárny a nová opěrná zeď

PD pro stavební povolení 8 000 Kč

PD prováděcí 6 000 Kč

Celkem se cena díla navyšuje o 106 000 Kč bez DPH.

Čl. IV. Cena díla se mění takto:

1. Cena díla je stanovena součtem jednotlivých částí předmětu díla, členěná v návaznosti na termíny předání provedených prací

a) Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti a nákladů na ni.

Cena bez DPH 204 000 Kč

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavební úpravy budovy

Cena bez DPH 99 000 Kč

c) Autorský dozor v průběhu realizace stavby v rozsahu 30 hodin v místě stavby včetně všech souvisejících nákladů.

Cena bez DPH 15 000 Kč

Cena celkem bez DPH 318 000 Kč

DPH 66 780 Kč

Cena celkem s DPH 384 780 Kč.

4.

Článek 3., odstavec 3. a) se mění takto:

1. Termíny dokončení a předání díla:

- a) Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně stanovisek DOSS a Stavební povolení s nabytím právní moci bude předána nejdéle **do 180 dnů od podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.**
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby pro rekonstrukci budovy bude předána nejdéle do 60 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

5.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě, dne 19.7. 2016
Objednatel

V Praze, dne
Zhotovitel

.....
Bc. Jakub Nekolný
starosta města

.....
Ing. arch. Marta Mezerová
Martin Růžička
jednatelé