

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky.

(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

Zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš na provedení díla:

„Skořický potok ř. km 1,540 – 2,940“

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš . Změna rozsahu provádění díla (vícepráce a méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnou stavu koryta toku vč. doprovodného porostu v době mezi zhotovením projektové dokumentace a realizací díla. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	4.370.620,23 Kč bez DPH
Cena za dílo dle dodatku č.2	4.500.921,24 Kč bez DPH
Vícepráce	+ 32.616,67 Kč bez DPH
Méněpráce	-1.246,40 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.3	4.532.291,51 Kč bez DPH

2. Vícepráce vznikly z důvodu změny koryta toku vč. doprovodného porostu v době mezi přípravou projektové dokumentace a prováděním díla.

3. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.532.291,51 Kč bez DPH**

slovy: **čtyřmilionpětsetřicetdvatisícdevětšestdevadesátjednakorunčeskýchpadesátjednahaléřů bez DPH.** DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 a č. 2 a je upraven o rozpočet víceprací a méněprací dodatku č. 3, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

12. Ř Í J 2017
v Plzni, dne:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ421964
Správa toků - oblast povodí
vedoucí Správy toků - oblast po
za objednatele

12. Ř Í J 2017
v Plzni, dne:

Janusz Gawlik
předseda představenstva
V & J Stavební, a.s.
za zhotovitele

Příloha: č. 1 Méněpráce rozpočet
č. 2 Vícepráce rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08
Objekt:

SO07 - objekt 07 - méněpráce

KSO:	832	CC-CZ:	
Místo:	Mirošov	Datum:	23. 3. 2016
Zadavatel:		IČ:	
Lesy ČR s.p.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-1 246,40
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	-1 246,40	-261,74
	0,00	0,00
Cena s DPH		-1 508,14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt: SO07 - objekt 07 - méněpráce

Místo: Mírošov

Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč:

Datum: 23. 3. 2016
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


-1 246,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 246,40

1 - Zemní práce

-1 246,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08
Objekt: SO07 - objekt 07 - méněpráce
Místo: Mirošov
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: Datum: 23. 3. 2016
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 246,40

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

-1 246,40

-1 246,40

1	K	111211142	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	-285,00	-285,00	
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	-220,00	-220,00	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
viz výkres D.1.2.2.16 - D.1.2.2.18

3	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	-401,00	-401,00	
11	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	-306,00	-306,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	-34,40	-34,40	CS ÚRS 2016 01


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08
Objekt:

SO 07 - objekt 07 - vícepráce

KSO:	832	CC-CZ:	
Místo:	Mírošov	Datum:	23. 3. 2016
Zadavatel:		IČ:	
Lesy ČR s.p.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	32 616,67		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 616,67	21,00%	6 849,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		39 466,17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08
Objekt: SO 07 - objekt 07 - vícepráce
Místo: Mirošov
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč:

Datum: 23. 3. 2016
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		32 616,67
HSV - Práce a dodávky HSV		32 616,67
1 - Zemní práce		7 307,00
4 - Vodorovné konstrukce		20 314,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 994,87
99 - Přesun hmot		4 994,87

V
J
IČ: 2
e-
-

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt: SO 07 - objekt 07 - vícepráce

Místo: Mírošov

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Datum: 23. 3. 2016

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

32 616,67

D HSV Práce a dodávky HSV

32 616,67

7 307,00

D	1		Zemní práce					
26	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	144,407	31,00	4 476,62	

Poznámka k položce:

Jednotková cena použita z SOD stavebního objektu 05

(1,2+2+8,55+1,17+6,73+0,7+2,9+4,08+5)" délka břehu" ((4,2+5,5+3,7)/3)" délka svahu"

144,407

27	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	144,407	19,60	2 830,38	
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

Jednotková cena použita z SOD stavebního objektu 05

144,407

144,407

20 314,80

D	4		Vodorovné konstrukce					
17	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer	m ³	18,468	1 100,00	20 314,80	

Poznámka k položce:

70% kamene 500 kg, 30% kamene 200-500 kg, viz výkres D.1.2.2.16 - D.1.2.2.18

30,78 "plocha dna "0,6 "tloušťka záhozu"

18,468

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 994,87

4 994,87

D	99		Přesun hmot					
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	36,999	135,00	4 994,87	