

# DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD

číslo projektu 521 553 0002

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM

#### VODNÍ CESTY a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Osoba oprávněná  
k podpisu smlouvy: Ing. Jan Kareis, Ph.D. – předseda představenstva a ředitel

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Praha 1

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014, DODATKU č.2 ze dne 31.10.2014, DODATKU č.3 ze dne 24.11.2014, DODATKU č.4 ze dne 16.01.2015 a DODATKU č.5 ze dne 12.06.2015 se upravuje takto:

Na základě pozastavených prací související se zajištěním majetkoprávního vypořádání k pozemkům potřebným ke stavbě se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 05.03.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2016.“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **05.03.2014**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.06.2019**.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. VC-04/14 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 03.03.2014 ve dodatku č.1 ze dne 22.9.2014, dodatku č.2 ze dne 31.10.2014, dodatku č.3 ze dne 24.11.2014, dodatku č.4 ze dne 16.01.2015 a dodatku č.5 ze dne 12.06.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne ..... 2016

V Praze dne ..... 2016

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jan Kareis, Ph.D**  
předseda představenstva a  
ředitel  
VODNÍ CESTY a.s.