

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/34 Havlíčkův Brod - Rouštany ev.č.631854 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/34 rekonstrukce vozovky km 121,752 - 123,672	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.8.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Položka 16 asfaltový beton pro sanace - po odfrézování rozsah sanace nebylo třeba ptovádt v plném rozsahu po posouzení TDI - viz geometrické zaměření

Položka 4 a 30 vybourání a výměna obrubníků v rozsahu 30% - po očištění od vegetace obrubníky nevykazovaly žádné poškození a z tohoto důvodu bylo od výměny upuštěno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-171 911,60	0,00	-171 911,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum - 4. 01. 2017	podpi
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV 1	jméno	██████████	datum - 6. 01. 2017	podpi
Supervize	jméno	██████████	datum	podpi
Správce stavby	jméno	██████████	datum - 6. 01. 2017	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Z popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle t nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v ro Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důk osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum - 6. 01. 2017	podpi
Zhotovitel	jméno	██████████	datum - 3. 01. 2017	podpi

Číslo

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1.3**

Název Stavby: I/34 Havlíčkův Brod - Rouštany	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/34 rekonstrukce vozovky km 121,752-723,672	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 782 643,65

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 782 643,65	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-171 911,60	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-171 911,60	12 610 732,05	-171 911,60	1,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jmé

- 3. 01. 2017

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

- 4. 01. 2017

Projektant (autorský dozor):

- 6. 01. 2017

Stavební dozor:

- 6. 01. 2017

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenov

