

D O D A T E K Č . 1

S00GP006LU5L

S m l o u v y o d í l o

201700318

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANYI.1. Objednatel: **Město Telč****náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56**

Zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem – starostou obce

IČ: 00286745

DIČ CZ00286745

Peněžní ústav: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**

Se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Zápis v OR: vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 14616

Zastoupený: Ing. Pavlem Habartou, obchodní ředitel pro silniční
telematiku, na základě plné moci

IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2303101/0100

Číslo smlouvy: 110-PVO/2017

I.

Na základě dohody smluvních stran se mění částečně článek III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ Smlouvy o dílo uzavřené na akci:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Luční, Příční a Špitální v Telči“

Důvod: Pokládka kabelů veřejného osvětlení probíhá ve spolupráci se společností E.ON, která v řešených ulicích nyní kabelizuje vedení nn. Tedy položení kabelů veřejného osvětlení je závislé na provedených výkopech od společnosti E.ON. Vzhledem k tomu, že společnost EON zahájila stavbu později oproti předpokladům, dochází k posunu termínu ukončení stavby rekonstrukce veřejného osvětlení.

II.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek III.2. takto:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.2. Předmět díla bude dokončen a předán bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30.11.2017.

III.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče č. 71 dne 20.09.2017.

V Telči dne: 23. 10. 2017

V Praze dne: 29.9.2017


.....
Objednatel




.....
Zhotovitel

