

## Dodatek č.1 ke smlouvě č. 39/2017/ORS

uzavřené dne 15. 5. 2017 dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na akci:

### „Smuteční obřadní síň Břeclav“

#### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Břeclav**  
Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3  
Zastoupený : starosta Ing. Pavlem Dominikem  
ve věcech technických: místostarosta města Ing. Jaroslav Válka  
IČ: 002 83 061  
DIČ: CZ00283061  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-18322790257/0100  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**  
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín  
Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem společnosti  
IČ: 26285363  
DIČ: CZ26285363  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1786990257/0100  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915  
(dále jen zhotovitel)

#### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a z tohoto důvodu mění a doplňují následující články smlouvy.

#### I. PŘEDMĚT DÍLA

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo :

### „Smuteční obřadní síň Břeclav“

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Smuteční obřadní síň Břeclav“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli. Tyto projektové dokumentace jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Součástí díla jsou tyto dodatečné práce:

ZL 01 – Více a méně práce na objektech: 17- 01 \_obřadní síň, 17- 03 \_kanalizace

#### IV. CENA DÍLA

1. Cena díla byla dohodnuta takto:	
Cena díla dle SOD bez DPH celkem	37.303.200,- Kč
DPH 21%	7.833.672,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>45.136.872,- Kč</b>
Cena Dodatku č.1 bez DPH:	
ZL 01	711.371,33 Kč
Celkem Dodatek č.1	860.759,31 Kč
DPH 21%	149.387,33 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DODATKU č. 1 vč. DPH</b>	<b>860.759,31 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č.1</b>	<b>45.997.631,31 Kč vč. DPH</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku č. 1: ZL 01 formulář - protokol o provedení změny a souhlas se změnou, dále položkový rozpočet změn

V Břeclavi dne 23.10.17

V Hodoníně dne 23.10.17

Za objednatele:



.....  
Ing. Pavel Dominik  
starosta města

Za zhotovitele:



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Kř. 3992/109, 695 01 Hodonín  
26285363, DIČ: CZ26285363  
122 firmaplus@firmaplus.cz

.....  
Jozef Anovčín  
jednatel