

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 512/2017/OSM ze dne 13. 07. 2017 na dílo:
„Úprava ploch a veřejného osvětlení u č. p. 777, Politických vězňů, Slaný“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Miloslav Janouš
Adresa:	
IČO:	102 53 335
DIČ:	
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Miloslav Janouš

V souladu s ustanovením odst. 8.5 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	1 098 226,54	1 328 854,14
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	10 433,62	12 624,68
Nová cena díla	1 108 660,16	1 341 478,82

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zahájení provádění díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 dnů od předání staveniště (17. 7. 2017).

Dokončení díla: Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do **6. 10. 2017.**

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (6A4)

Ve Slaném dne 27. 09. 2017

Ve Slaném dne 27. 09. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Miloslav Janouš