

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Oprava silnic v okrese Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: 841/HC/60/2017

číslo smlouvy objednatele: 20/VZ/2017- D

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Oprava silnice II/137 Tábor Budějovická ulice

tel.: [redacted]

Oprava silnice III/1226 Božejovice – Olší

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupený: [redacted] **vedoucí PJ, na základě plné moci**

[redacted] **ekonomka PJ, na základě plné moci**

tel.: 387 004 234

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem se doplňuje číslo smlouvy zhotovitele – viz výše – a mění se následující články původní smlouvy o dílo:

Ad článek 1.2. Změna zástupců zhotovitele ve věcech smluvních, technických i změna osoby odpovědného stavbyvedoucího. Nové znění:

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: [redacted], vedoucí PJ, na základě plné moci
[redacted] ekonomka PJ, na základě plné moci
tel.: 387 004 234
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

[redacted] tel. [redacted]
[redacted] tel. [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel. [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[redacted] tel. [redacted]

Ad článek 2.1. - Změna v předmětu plnění, konkrétně objektech SO 101 a 102 u Opravy silnice II/137 Tábor, Budějovická ulice, vyplývající ze Změnového listu č. 1. Nové znění:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále jen SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místo a předmět plnění:

- Oprava silnice II/137 Tábor Budějovická ulice
- Oprava silnice III/1226 Božejovice – Olší

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány příslušnou částí zadávací dokumentace č. 20/VZ/2017, soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, a Změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Ad článek 4.1. – Vyčíslení méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1. Nové znění:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Smluvní cena díla bez DPH původní	4.923.528,82 Kč
Méněpráce dle změnového listu č. 1	- 202.399,74 Kč
Vícepráce dle změnového listu č. 2	202.399,74 Kč
Nová cena díla bez DPH	4 923 528,82 Kč
DPH 21%	1.033.941,05 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	5.957.469,87 Kč

příloha č. 1 – Plná moc

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

České Budějovice, dne: 10. 10. 2017

V Českých Budějovicích,
dne: 10.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (5)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(38)

vedoucí PJ
na základě plné moci

ekonomka PJ
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
jejímž jménem jednájí: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

[Redacted text block]

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 02.1. 2017

[Redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[Redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[Redacted]
.....
jméno, příjmení, funkce

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Oprava silnic v okrese Tábor

Strabag a.s., Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih

Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Popis změny :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Odůvodnění změn: Dle protokolu o změnách č.1, 2

Souhrn nákladů :	bez DPH	0,00	Kč
	DPH 21%	0,00	Kč
	celkem s DPH	0,00	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ne

Za zhotovitele :

STRABAG


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(38)



ZA GP :


Za TDI :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod TÁBOR
Vožická 2107, 390 41 Tábor
IČO: 709 71 641 (10)



Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (5)



Přílohy :

Protokol o změně č.1, 2

10. 10. 2017

PROTOKOL O ZMĚNĚ

1

na akci

Oprava silnic v okrese Tábor

Navrhovatel změny : Strabag a.s., Vrbenská 31, 37006 České Budějovice

Popis změny:

Objekt SO 101 Oprava silnice II/137 Tábor Budějovická ulice
neбудe realizován

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Odůvodnění změn:

bez DPH	-202 399,74	Kč
DPH 21 %	-42 503,95	Kč
celkem s DPH	-244 903,69	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

NE

Za zhotovitele :

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3B)

Za GP :

Za TDI :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Tábor
Poř. číslo 2107, 390 41 Tábor
IČO: 709 71 641

Za objednatele :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (5)

Přílohy : Soupis prací SO 101

10. 10. 2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/137 Tábor Budějovická ulice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/137 staničení 30,799 - 30,862 km, nová
úprava - křižovatka Bílkova

Místo:

Tábor

Datum: 10.07.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3				
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjadřuje v položce 014111 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"délka 63 m"					
	VV		"šířka prům. 14,1 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		63*14,1*0,05					
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 63 m"					
	VV		"šířka prům. 14,1 m"					
	VV		63*14,1					
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2				
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje tlakování podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 63 m"					
	VV		"šířka prům. 14,1 m"					
	VV		63*14,1					
D	8		Trubní vedení					
4	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS				
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet ks"					
	VV		1					
5	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS				
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet ks"					
	VV		4					
6	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS				
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet ks"					
	VV		6					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"plošné VDT"					
	VV		52					
8	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZÁŽENÍ	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 63 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		63*2					
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZÁŽENÍ	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					

PROTOKOL O ZMĚNĚ

2

na akci

Oprava silnic v okrese Tábor

Navrhovatel změny : Strabag a.s., Vrbenská 31, 37006 České Budějovice

Popis změny:

Vyrovnání stávajících podkladů v objektu SO 102 v množství:
1 [REDACTED] = 202 399,74 Kč

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Odůvodnění změn:


bez DPH	202 399,74	Kč
DPH 21 %	42 503,95	Kč
celkem s DPH	244 903,69	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Za zhotovitele :

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(38)



Za GP :

Za TDI :


~~Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.á.~~
závod TÁBOR
Pořička 2107, 390 41 Tábor
IČO: 709 71 641



(10)

Za objednatele :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (5)



Přílohy :

10. 10. 2017