

SMLOUVA NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÝ DOZOR DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Havířov

IČ: 00297488

DIČ: CZ00297488

se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-3525220237/0100

zastoupen na základě uzavřené mandátní smlouvy společností:

Městská realitní agentura, s.r.o.

IČ: 64084744

DIČ: CZ64084744

se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631

zastoupena: [REDAKCE], vedoucí ekonomického odboru, na základě pověření

(dále též jako „odběratel“ nebo „příkazce“)

ASA expert a.s.

IČ: 27791891

DIČ: CZ27791891

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice 719 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3184

zastoupena: Mgr. Aleš Staniczek MBA, statutární ředitel

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu 8021977001/5500

(dále též „dodavatel“ nebo „příkazník“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2017 smlouvu na zpracování projektové dokumentace „**Projektová dokumentace na Výměnu zateplení bytů č. 4 a 5 na ulici U Lesa 3, Havířov-Město**“. Tímto dodatkem č.1 se po dohodě smluvních stran mění doba plnění dle článku III Doba a místo plnění v části B v následujícím rozsahu:

III. Doba a místo plnění

1. Dodavatel je povinen provést a předat odběrateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - 1.2. projektovou dokumentaci, která bude použita k projednání se stavebním úřadem (stanovisko, ohlášení nebo stavební povolení), pro výběr dodavatele stavby a pro provádění stavby dle čl. II. odst. 1 body 1.2. až 1.8. této smlouvy

(2. část díla) do **6.10.2017**.

Mění se doba plnění dle článku X Doba a místo plnění v části C Výkon inženýrské činnosti v následujícím rozsahu:

X.Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádost o vydání rozhodnutí nebo stanoviska dle čl. IX odst. 2 této smlouvy a předat příslušné rozhodnutí příkazci v těchto termínech: žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení stavby nebo o vydání stanoviska o nepodléhání stavby Stavebnímu zákonu **do 6.10.2017** ode dne nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy.

Mění se článek VII na článek XIV Společná ustanovení Část D Závěrečná ujednání bod 2 v následujícím rozsahu:

XIV. Závěrečná ujednání

2. V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou kontaktními osobami:

odběratel:

ve věcech smluvních:

tel. č. 596 808 113,

email: ekonom@mra.cz

dodavatel:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Petr Funiok, obchodní ředitel tel.č.725 558 188

email: petr.funiok@asaexpert.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Srkal, technický ředitel tel.č. 725 558 185

email: pavel.srkal@asaexpert.cz

3. Tento dodatek č.1 je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva náležejí odběrateli a jeden dodavateli.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Ostatní body smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor, zůstávají v platnosti.

V Havířově dne

V Ostravě dne

.....
odběratel / příkazce

.....
dodavatel / příkazník