

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

0202159/17

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 01351/17

a

1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

bank. spojení:

zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: autorizovaný
inženýr v oboru vodohospodářských staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 163/2016 - 17

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy č. CES01351/17“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím**

znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

1.1 Předmětem dodatku veřejné zakázky s názvem „**CL041089 Nový Bor, Husova – rekonstrukce kanalizace**“ je změna předmětu plnění v souladu s přílohou (Změnový list):

1.1.1 V úseku mezi šachtami Š2 a Š3 délky 89,3m se nachází stávající potrubí, které je obetonováno betonem v tloušťce 800 x 800 mm. Tento beton je nutno odbourat a odvézt na skládku.

1.2 Vyčíslená změna předmětu plnění má vliv na cenu díla, termín dokončení je nezměněn.

2. CENA DÍLA

2.1 Cena dle SOD 2.034.999,00 Kč bez DPH

Cena dle ZL_01 270.476,71 Kč bez DPH

2.2 Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2.305.475,71	21	2.789.625,61

3. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č.1 Prováděcí smlouvy, se řídí Prováděcí smlouvou.

- 4.2 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy spolu s příslušnými ustanoveními Prováděcí smlouvy představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.
- 4.3 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4 Přílohy:
- Změnový list ZL_01

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Liberci dne 9.10.2017

415 50 Teplice, Pšávská 1689

11-10-2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Tomáš Pasecký
Jednatel
I. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 05.10. 2017	
Název akce: CL041089 Nový Bor, Husova - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 5.10.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ze dne 5.10.2017			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
V úseku mezi šachtami Š2 a Š3 délky 89,3m se nachází stávající potrubí, které je obetonováno betonem v tloušťce 800 x 800 mm. Tento beton je nutno odbourat a odvézt na skládku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 270.476,71 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2.305.475,71 Kč bez DPH			49/čtyřicet devět kalendářních dnů, tj. do 30.11.2017		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 270.476,71 Kč bez DPH, tj. 13,29 %					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 308.259,46 Kč bez DPH, tj. 15,15 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -37.782,75 Kč bez DPH, tj. -1,86 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 308.259,46 Kč bez DPH, tj. 15,15 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -37.782,75 Kč bez DPH, tj. 1,86 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis 		Datum 05.10.2017	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 6.10.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny _____

Podpis _____ Datum 6.10.2017

Podpis _____ Datum 6.10.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž _____

Podpis _____ Datum 6.10.2017

Podpis _____ Datum 6.10.2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.