

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
 Číslo objednatele: CES.....
 Číslo zhotovitele: 17090

CES 2180 / 17

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
 zástupce pro věci technické: [redacted]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [redacted]

Objednatel zmocňuje [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
 zástupce pro věci technické: [redacted]
 IČ : 49099451
 DIČ : CZ 49099451
 bankovní spojení : [redacted]
 telefon : [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je pan [redacted].

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- **Změna času plnění z důvodu možnosti dodržení podmínek pro realizaci stavby města Žatec.**

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LN 085 159 Žatec, náměstí Svobody- rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 Místo stavby : Žatec
 Okres : Louny
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Žatec
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

- 3.1 Zahájení stavby : září 2017
 3.2 Změna dokončení stavby do : 31. května 2018

XVI. Závěrečná ustanovení - se doplňují

16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.

Žatec, náměstí Svobody- rekonstrukce kanalizace a vodovodu LN 085 159

16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:

[Redacted signature area]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Příčná 1686
16-10-2017

[Redacted signature area]

Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

05-10-2017

V Teplicích dne

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.