

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2016/128

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. [REDACTED]

[REDACTED])

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2934

místem podnikání: Školní 201, 549 81 Meziměstí I

zastoupený: František Svoboda ml., František Svoboda st.

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Janeš

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Riezegrund**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/128** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30. 9. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31. 10. 2017“.

Důvod změny: Nutnost víceprací.

2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**5.171.777,49 Kč bez DPH**, slovy pětmilionůjednostosedmdesátjednatisícsešmsetsešmdesátsešm korun českých čtyřicetdevět haléřů“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**4.897.955,07 Kč**, slovy čtyřmiliónyosmsetdevadesátsešmtisícdevětsetpadesátpět korun českých sedm haléřů českých bez DPH“.

Důvody změn:

- Vícepráce:
 - Vznikly z důvodu dodatečného požadavku na provedení hospodářského sjezdu a dodatečného požadavku na provedené ocelových svodnic.
- Méněpráce:
 - V místě, kde cesta prochází OPVZ byla projektovou dokumentací objektem SO 102 zajištěna ochrana tohoto vodního zdroje. V průběhu výstavby došlo ke zrušení ochrany tohoto vodního zdroje, a proto bylo od provedení SO 102 upuštěno.
 - Z geodetického zaměření skutečného provedení stavby vyplynulo, že provedené konstrukce lesní cesty jsou v menším rozsahu oproti PD.

Cena díla dle SoD	5.171.777,49 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	5.171.777,49 Kč
Vícepráce	171.341,95 Kč
Méněpráce	445.164,37 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	4.897.955,07 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: 30.9.2014


SWOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.



Za zhotovitele

Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
Lesní hospodářství
Jednotlivý lesní hospodářství
Lesní hospodářství KŘ Liberec
Lesní hospodářství KŘ Liberec



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Riezegrund- vícepráce

JKSO:

Místo: Bílý Kostel

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

171 341,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

171 341,95

DPH základní

21,00%

ze

171 341,95

35 981,81

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

207 323,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Riezegrund- vícepráce

Místo: Bílý Kostel

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

171 341,95

HSV - Práce a dodávky HSV

171 341,95

1 - Zemní práce

8 668,48

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

139 865,19

9 - Ostatní konstrukce a práce

22 720,50

998 - Přesun hmot

87,78

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

171 341,95

ROZPOČET

Stavba: LC Riezegrund- vícepráce

Místo: Bílý Kostel

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 341,95

HSV - Práce a dodávky HSV

171 341,95

1 - Zemní práce

8 668,48

12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	180,000	34,00	6 120,00
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	110,00	1 760,00
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,000	5,00	80,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	73,80	708,48

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

139 865,19

7	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	466,000	104,00	48 464,00
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	466,000	99,00	46 134,00
1	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	50,000	905,34	45 267,19

9 - Ostatní konstrukce a práce

22 720,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	8,500	69,30	589,05
11	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	8,500	2 603,70	22 131,45
998 - Přesun hmot							87,78
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,620	19,00	87,78

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00244

Stavba: LC Riezegrund- vícepráce

JKSO:

Místo: Bílý Kostel

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 171 341,95

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 171 341,95

DPH základní	21,00%	ze	171 341,95	35 981,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	207 323,76
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00244

Stavba: LC Riezegrund- vícepráce

Místo: Bílý Kostel

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel: Pokorný Tomáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		171 341,95	207 323,76
00244	LC Riezegrund- vícepráce	171 341,95	207 323,76
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		171 341,95	207 323,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Riezegrund - méněpráce

JKSO:

Místo: Bílý Kostel

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-445 164,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-445 164,37

DPH základní	21,00%	ze	-445 164,37	-93 484,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-538 648,89
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Riezegrund - méněpráce

Místo: Bílý Kostel

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**-445 164,37****HSV - Práce a dodávky HSV****-445 164,37**

1 - Zemní práce

-52 971,78

4 - Vodorovné konstrukce

-36 307,30

5 - Komunikace pozemní

-304 729,99

8 - Trubní vedení

-27 141,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-22 067,21

998 - Přesun hmot

-1 947,05

2) Ostatní náklady**0,00****Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****-445 164,37****ROZPOČET****Stavba: LC Riezegrund - méněpráce**

Místo: Bílý Kostel

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**-445 164,37****HSV - Práce a dodávky HSV****-445 164,37**

1 - Zemní práce

-52 971,78

1	K	122102202.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	-7,200	53,30	-383,76
2	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-64,665	165,00	-10 669,73
19	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-21,960	110,00	-2 415,60
25	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-10,980	5,00	-54,90
3	K	132201209.1	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-32,333	18,30	-591,69
26	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,440	242,00	-590,48
4	K	132301201.1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-7,130	568,00	-4 049,84
27	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,220	11,00	-13,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	132301209.1	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-3,550	40,10	-142,36
6	K	151101101.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	76,60	-13 788,00
7	K	151101111.1	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	13,30	-2 394,00
8	K	151101301.1	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-71,300	34,00	-2 424,20
9	K	151101311.1	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-71,300	7,22	-514,79
28	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-24,400	62,00	-1 512,80
10	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-71,300	58,50	-4 171,05
29	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,400	16,00	-390,40
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-32,900	17,20	-565,88
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-24,400	7,00	-170,80
12	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-38,400	68,70	-2 638,08
35	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	-450,000	9,00	-4 050,00
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-48,000	30,00	-1 440,00

4 - Vodorovné konstrukce

-36 307,30

20	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	-116,500	157,00	-18 290,50
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-7,200	745,00	-5 364,00
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-19,200	659,00	-12 652,80

5 - Komunikace pozemní

-304 729,99

33	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	-450,000	36,00	-16 200,00
34	M	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	-6,419	1 910,00	-12 260,29
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-761,400	104,00	-79 185,60
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-761,400	99,00	-75 378,60
38	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	-761,400	48,00	-36 547,20
39	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-761,400	12,00	-9 136,80
21	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	-18,300	1 280,00	-23 424,00
22	K	597172121	Rigol krajnicový s obrubou z lomového kamene ze štěrkopísku spárovaný MC přímý	m2	-55,500	890,00	-49 395,00
31	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	-18,300	175,00	-3 202,50

8 - Trubní vedení

-27 141,04

16	K	831262121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 100	m	-60,000	88,60	-5 316,00
17	M	597106490	trouba kameninová glazovaná DN100mm L1,25m spojovací systém F	m	-61,915	352,50	-21 825,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-22 067,21

23	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-60,944	141,00	-8 593,10
24	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	-184,830	72,90	-13 474,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							-1 947,05
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-80,841	19,00	-1 535,98
18	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-1,114	369,00	-411,07

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00244

Stavba: LC Riezegrund - méněpráce

JKSO:

Místo: Bílý Kostel

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pokorný Tomáš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-445 164,37

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-445 164,37

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

-445 164,37
0,00

-93 484,52
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-538 648,89

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00244

Stavba: LC Riezegrund - méněpráce

Místo: Bílý Kostel

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Zpracovatel: Pokorný Tomáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-445 164,37	-538 648,89
00244	LC Riezegrund - méněpráce	-445 164,37	-538 648,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-445 164,37	-538 648,89