

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
 Číslo objednatele: CES.....
 Číslo zhotovitele: 17083

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje investic
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099451
 DIČ : CZ49099451
 bankovní spojení :
 telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Ota Stehno. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Pavel Prchal.

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. V ulici Ke Střelnici u stoky "A" nebyla realizována část stoky a kanalizační šachta Š5.
- Z geologického průzkumu vyplývá, že stávající vytěžená zemina není vhodná do zásypu v komunikaci. Proto zásypový materiál v komunikaci bude 100% nový.
- Při výkopových pracích u stoky „B“ zhotovitel zjistil, že pod částí stávající komunikace byl podkladní beton, který bylo nutné v rámci stavby vybourat. Tyto úpravy nebyly součástí nabídkové ceny.

II. Předmět plnění – beze změn

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : MO 020 141 Litvínov Ke Střelnici – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 Místo stavby : Litvínov
 Okres : Most
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Litvínov
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje**4.7 Rekapitulace ceny díla :**

a) cena dle základní SoD:	2 565 532,04 Kč
b) dodatek č.1	724 181,04 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 3 289 713,08 Kč (bez DPH)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv - se doplňuje

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.
- 16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

16.11 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:

- **oceněný položkový rozpočet**
- **změnový list**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V dne

Objednatel:

03 -10- 2017

V Teplicích dne

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2017	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.9.2017	
Název akce: MO 020 141 Litvínov, Ke Střelnici – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1)V ulici Ke Střelnici nebyla realizována část stoky „A“ KTH DN 300 mm, délky 9,6 m a šachta Š05. Zkrácením tras došlo ke snížení objemu zemních prací a snížení bourání a obnovy vozovky. 2)Dle geologického průzkumu v průběhu stavby bylo nutné provést 100% změnu výkopku v komunikaci z důvodu nevhodnosti horniny pro zpětný zásyp rýhy. 3)Výkop STOKY „B“ byl otevřen ve starší trase kanalizace ve vozovce, kde v ulici Nerudova od křižovatky s ulicí Ke Střelnici po vjezd do areálu Krušnohorské polikliniky bylo nutné bourat beton pod AB. Při bourání betonu došlo k poničení konstrukce vozovky v celé šíři, tzn. ke zvýšení bouracích prací konstrukce vozovky a ke zvýšení výměry obnovy konstrukčních vrstev vozovky. Následně v podloží výše uvedeného úseku v nesoudržných navážkách došlo ke zvýšení výkopových i zásypových zemních prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Méněpráce		- 269 339,44Kč bez DPH			
Vícepráce		993 520,48Kč bez DPH			
Dodatek č.1		724 181,04Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	2 565 532,04 Kč bez DPH	(číslem/slovy):			
Dodatek č.1	724 181,04 Kč bez DPH	0 kalendářních dnů			
	3 289 713,08 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení-rozpočtu o částku: 724 181,04 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 993 520,48 Kč bez DPH, tj. 38,73 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -269 339,44 Kč bez DPH, tj. -10,49% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí					

993 520,48 Kč bez DPH, tj. 38,73 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -269 339,44 Kč bez DPH, tj. -10,49% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 30

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list v [redacted] prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted]

Datum 29.9.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele ANO
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky ANO
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) ANO
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší ANO.

Stanovisko projektanta (AD): KEZ AD

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a př [redacted]

k přijetí / zamítnutí změny

P [redacted]

tum

29.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.