

DODATEK č. 06587-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0387-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**
se sídlem na adrese: Čepirohy 136, 434 01 Most
IČ: 44569769
DIČ: CZ44569769
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221
zastoupen: Ing. Luděk Šatra, statutární ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k realizační smlouvě č. 06587-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0387 ze dne 4.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu vypracovaného dodavatelem nazvaného „*žádost o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku*“ ze dne 29.8.2017 včetně rozpočtu ze dne 25.8.2017.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bod 2.1 odstavec 2 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 3 878 417,86 Kč (slovy: tři-milióny-osm-set-sedmdesát-osm-tisíc-čtyři-sta-sedmnáct korun českých a osmdesát-šest haléřů).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku i Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.10.2017

V Čepirozích dne 17.10.2017

Česká republika - Ministerstvo financí

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Luděk Šatra
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová