

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 492/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013

IČO: 00215660

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: xxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Účel dodatku smlouvy

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 492/2014 „**CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ**“ jsou méněpráce i vícepráce specifikované v rozpočtu.

III. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je zhotovení následujícího díla: „**CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ**“

IV. Cena díla

1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

Celkem bez DPH	120 015 Kč
DPH 21%	25 203 Kč
CELKEM včetně DPH	145 218 Kč

Původní cena dle SoD č. 492/2014
8 352 777,83 Kč bez DPH
10 106 861,00 Kč včetně DPH

Celková Cena
8 472 792,83 Kč bez DPH
10 252 079,00 Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 3. 2016
za objednatele

V Letkově dne 9. 3. 2016
za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Ing. Jan Jirka
jednatel SILBA - Elstav s.r.o.

Přílohy:

- položkový rozpočet víceprací
- Změnový list ZL.1 vč. fotodokumentace