

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28. 8. 2017**

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel

Jméno:	ÁLMA - Linné, s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	C 25874 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	Bc. Antonínem Přibylem, jednatelem
Sídlo:	Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Havlíčková 396, Hořice, 508 01
IČ:	26021854
DIČ:	CZ26021854

Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

[REDAKCE]

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447

kontaktní osoba:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedené dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2017**

II.

1. Smluvní strany uzavřeli dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to instalaci bezpečnostních vazeb, vč. navazujících pěstební opatření na stávajících dřevinách, v Hradci Králové, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117072 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB, VČ. NAVAZUJÍCÍCH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH, V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl objektivně předvídat (dle sdělení zhotovitele byly při výstupu do koruny ošetřovaných stromů zjištěny defekty, které je třeba potlačit a odstranit). Předmětné vícepráce jsou uvedeny červenou barvou písma v tabulce, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, a smluvní strany se tímto dohodly, že v jejich rozsahu se též mění (rozšiřuje) předmět díla. Předmětné vícepráce jsou za cenu celkem 22.400,00 Kč bez DPH.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na odpovídajícím navýšení ceny díla, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **198.680,00 Kč**.*

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací. Dokončení pěstebních opatření proběhne nejpozději do 31. 10. 2017.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hořicích dne 19. 10. 2017

V Hradci Králové dne 19. 10. 2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Bc. Antonín Příbyl
jednatel
ÁLMA - Linné, s.r.o.

.....
Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ