

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/307**



LCR0852735

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem**

Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12/2, Janovice, 793 42

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Radek Kavka

IČO: 73004634

DIČ: [REDACTED]

sídlem: Žižkova 1281/12, 795 01 Rýmařov

zapsán v ŽR u MěÚ Rýmařov

zastoupený: **Radek Kavka**, majitel

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Železná 99 opravy**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/307**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Při provádění prací (odkrytí obkladů a omítek) bylo zjištěno napadení částí dřevěné konstrukce hnilobou. Vícepráce se týkají výměny těchto částí konstrukce a její impregnace proti biotickým škůdcům. Pro provedení víceprací je nutné prodloužení termínu doby plnění. Podrobně viz změnový list stavby a zápis ve stavebním deníku.

III. **D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD:	25. 9. 2017
Doba plnění posunutá dle pozdějšího předání staveniště:	16. 10. 2017
Nově sjednaná doba plnění:	24. 11. 2017


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Rýmařově, dne: 11. 10. 2017



Za zhotovitele
Radek Kavka
majitel

V Šumperku, dne: 16. 10. 2017



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 27.9.2017	
Název veř. zakázky: Železná 99 opravy			
Číslo zakázky: S913/2017/307			
Zhotovitel: Radek Kavka			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Železná 99	Charakter akce: I (N) IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Prodloužení termínu dokončení stavby na základě níže uvedených důvodů. Po odstranění kachliček a omítky v koupelně bylo zjištěno, že dřevěná stěna je poškozená hnilobou. Na místě bylo rozhodnuto o odstranění degradovaných částí dřevěné konstrukce a ošetření ochrannou impregnací na dřevo proti biotickým škůdcům. Dále bude provedeno osazení dřevěných hranolků pro vyrovnání a zpevnění degradované konstrukce, opláštění vodovzdorným SDK ošetřeným hydroizolační stěrkou. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že svislá kanalizace na straně WC a také straně koupelny je v nevyhovujícím stavu a musí být vyměněna nad rámeček PD. Dodavatel předloží vyčíslení víceprací pro sepsání změnového listu č. 2. Blíže viz zápis v SD.			
Zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést práce nad rámeček rozpočtu. Viz výše.			
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: AD nebyl sjednán.		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
			Termín dokončení do: 24.11.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 N: 0,00 Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 N: 0,00	Vyčíslení víceprací bude předmětem změnového listu č. 2.
	Konečná celková cena akce po změně		Vyčíslení víceprací bude předmětem změnového listu č. 2.
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Vyčíslení víceprací bude předmětem změnového listu č. 2.	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Radek Kavka	Datum: 27.9.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Vala	Datum: 27.9.2017	
Lesní správce- seznámen	Ing. Pavel Koždoň	Datum: 27.9.2017	
Přílohy: zápisy v SD			
Poznámka:			

Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KŘ Šumperk

LS Janovice

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

Název stavby: Železná 99 opravy

Místo stavby: Vrbno pod Pradědem k.ú.: Železná

Smlouva o dílo č.: S913/2017/307

Sepsaný dne: 10.8.2017 v Janovicích

Přítomni:

Objednatel (předávající): **Lesy České republiky, s.p.,**
KŘ Šumperk, LS Janovice

zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil

technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Vala

Zhotovitel (přebírající): **Radek Kavka**

Žižkova 1281/12, 795 01 Rýmařov, IČO: 73004634

zastoupený: Radek Kavka

stavbyvedoucí: Radek Kavka

Projektant: Štěpán Krobot

Obec: Vrbno pod Pradědem

Ostatní účastníci:

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
Upřesnění umístění stavby proběhlo při předání staveniště.
2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

vymezení staveniště dle CN a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště

3. Příjezdní komunikace a přístupy:
Po místních komunikacích. Příjezdové veřejné komunikace a místní komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu, bude prováděno průběžně jejich čištění (při poškození bude zajištěna zhotovitelem oprava), v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení..
4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Prostor pro zařízení staveniště je pouze v místě stavby.
5. Odběrná místa a napojení na energie:
V případě nutnosti využití el. energie z bytu musí projednat dodavatel podmínky s nájemníkem.
6. Nakládání s odpady:
Dle CN, smlouvy o dílo a přísluš. zákonů.
7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
Sítě nejsou dotčeny. Blíže viz. PD
8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Dle CN, smlouvy o dílo.
9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:
Objednatel upozorňuje na respektování zákonů ochrany přírody.
10. Kácení dřevin:
Neřeší se.
11. Specifika provádění prací:
Dle CN, smlouvy o dílo.
12. Předání projektové dokumentace:
- 2 vyhotovení
13. Ostatní doklady:
Zhotoviteli byly předány samostatně tyto doklady, které jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu zhotovitel je povinen plnit podmínky vyplývající z těchto dokladů:
14. Dotčené pozemky a stavby:
Dotčeny budou pouze pozemky uvedené v PD, při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (i ve vlastnictví obce) si zhotovitel nechá ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem podepsat souhlas vlastníka(ů) s konečnou úpravou dotčených

pozemků (převzetí pozemků), odkaz na vyjádření (souhlasy, smlouvy) vlastníků dotčených a sousedících.

15. Ostatní ujednání:

16. Vyjádření účastníků:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel
Případně 1x každý z ostatních účastníků

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Radek Kavka	majitel, stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele	Ing. Lukáš Vala	technický dozor	
Projektant			
Obec			
Ostatní účastníci řízení			

