

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/440



LCR0852751

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1724A16

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: **Ing. Tomášem**

Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788
11 Loučná nad Desnou

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený: Ing. Jan Pešek a Ing. Roman Láčik (společně)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pekařovská okružní a LC Trojková – realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/440**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky, které se týkají prodloužení propustů v místech křížení cest, rozšíření míst napojení LC Pekařovská okružní a LC Pod Ucháčem a zhotovení podkladních lavic pro zpevnění podloží. Méněpráce se týkají neprovedení objektů 102.4 a

102.7 z důvodu prodloužení asfaltobetonu. Z důvodu vzniklých víceprací a nevhodných klimatických podmínek pro vykonání statických zátěžových zkoušek bude prodloužen termín doby plnění o 14 dnů. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.

D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	18. 8. 2017
Doba plnění dle dodatku č. 1:	16. 10. 2017
Nově sjednaná doba plnění:	31. 10. 2017

IV.

C e n a z a d ě l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	3 999 850,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	1 283 794,97 Kč bez DPH
Méněpráce:	-131 229,63 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 5 152 415,34 Kč bez DPH

slovy: pětmilionůjednostopadesátdvatisícčtyřistapatnáct korun českých třicetčtyři haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Olomouci, dne: 13 -10- 2017

V Šumperku, dne: 16 -10- 2017

Za zhotovitele

Ing. Jan Pešek Ing. Roman Láčik
vedoucí OZ-Morava vedoucí PJ Olomouc

Za objednatele

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 10.10.2017	
Název veř. zakázky: LC Pekařovská okružní a LC Trojková – realizace stavebních prací			
Zhotovitel: Porr, a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00 IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 98 451 DIČ: CZ42198451			
Název akce (majetku): LC Pekařovská okružní Inv.č. 123 265 LC Trojková Inv.č. 123264	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 102 SO 102.4, 102.5, 102.7 SO 102.8	Stavební díly: HSV, PSV, VRN
Popis změny: Jedná se o prodloužení propustků SO 102.5 a SO 102.8 o 1,5-2,0 m (délka prodloužení závisí na skalnatém podloží). Rozšíření napojení na LC Pekařovská okružní a LC Pod Ucháčem bude provedeno asfaltobetonem ACO 11+ s podkladními vrstvami stejné mocnosti a frakce jako u komunikace, včetně zhotovení opěrných zídek z rovnániny ze záhozového kamene od 200kg-500kg v množství 278,7 m3. Dále vícepráce obsahují 280 m2 betonového asfaltu ACO 11+ včetně podkladových vrstev na LC Pekařovská okružní, který není započítán v původním rozpočtu. Zvýšení sanace lavic dle přiloženého rozpočtu v řezech 9-12, 35-45, rozpojování hornin kladivem v množství 1,5m3 u objektu SO 102.5 a vytyčení objektu SO 102. Z důvodu víceprací a klimatických podmínek, kdy není možno provést statické zátěžovací zkoušky na vrstvách z ŠDA, žádá zhotovitel prodloužení termínu. Nebudou provedeny objekty 102.4 a 102.7 z důvodu prodloužení asfaltu.			
Zdůvodnění změny: Ke změně došlo z důvodu reálného průjezdu odvozní soupravy v průběhu výstavby, kdy bylo zjištěno, že pro obousměrný průjezd je zapotřebí prodloužit propustky v místech křížení a napojení cest. Dále je nutné rozšířit místa napojení na LC Pekařovská okružní a LC Pod Ucháčem pro průjezd odvozními soupravami a tím spojené zajištění svahů. Doplnění asfaltobetonu, který nebyl součástí výběrového řízení. Zhotovení podkladních lavic z důvodu provedení zátěžové zkoušky pojezdem nákladního automobilu, kdy bylo zjištěno, že podkladové vrstvy jsou neúnosné. Především z důvodu klimatických podmínek, kdy v deštivém počasí nelze provést statické zátěžovací zkoušky na ŠDA, žádá zhotovitel o prodloužení termínu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Filip Brtna		Datum: 10.10.20	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.10.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 131.229,63 N:	Billance: 1.152.565,34 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 1.283.794,97 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		5.152.415,34 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5.152.415,34 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubiček	Datum: 11.10.2017
Na vědomí LS Loučná na Desnou – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 11.10.2017
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jan Pešek	Datum: 10.10.2017
	Ing. Roman Láčik	Datum: 10.10.2017
Autorizovaný stavbyvedoucí:	Ing. Miroslav Koníček	Datum: 10.10.2017

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací/méněprací
2. Dodatek č. 1 k SoD S913/2017/440
3. Kopie stavebního deníku
4. Žádost o prodloužení termínu

Poznámka:

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Pomra s.
Ulice a č.p.	Dubačská 3238/36, Strašnice
Místo	Praha 10
PSČ	100 00
IČO	43005560
DIČ	CZ43005560
Kontaktní osoba	Ing. Roman Láčák
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

10.10.2017

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje:

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho částí)
- připomínky k položkovému zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016004
LC Pekařovská okružní a LC Trojková

Cena bez DPH: 1 152 565

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Projektant : TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53
78701 Šumperk-Šumperk

IČO : 63320819
DIČ : CZ63320819

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
SO 102 LC Pekařovská - INVESTICE	822.29.7.9	1,00	1 269 329,91
SO 102.4 Svodný žlab km 0,590- INVESTICE	822.29.7.9	1,00	-51 029,94
SO 102.5 Trubní propustek km 0,601 5- INVESTICE	822.29.7.9	1,00	7 307,53
SO 102.7 Svodný žlab km 0,907- INVESTICE	822.29.7.9	1,00	-80 199,69
SO 102.8 Trubní propustek km 0,916- INVESTICE	822.29.7.9	1,00	7 157,53
Celkem za stavbu			1 152 565,34

Stavba :	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková	
Objekt :	SO 102	LC Pekařovská - INVESTICE	JKSO : 822.29.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102**
LC Pekařovská - INVESTICE

Třídění stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

822.29.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 102/1	LC Pekařovská - INVESTICE dodatek č.1	1 269 329,91
	Celkem objekt SO 102	1 269 329,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková
O:	SO 102	LC Pekařovská - INVESTICE
R:	SO 102/1	LC Pekařovská - INVESTICE dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Poznámka uchazeče						
		Zemní práce				345 442,53		
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úrovní terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
1	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm viz - vícepráce : 7	kus	7,00000	300,00	2 100,00	800-1	RTS
2	112201102R00	...o průměru přes 300 do 500 mm viz - vícepráce : 6	kus	6,00000	500,00	3 000,00	800-1	RTS
3	112201103R00	...o průměru přes 500 do 700 mm viz - vícepráce : 3	kus	3,00000	700,00	2 100,00	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a překopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
4	122302202R00	...přes 100 do 1 000 m3 V hor.4 - 50 % : viz - vícepráce , sanace pláň : (4,5*1*20)*0,5 (48,26+3,76+77,21+68,8+7,6+72,05+100*2,2)*0,5 V hor.4 - 100 % : viz - vícepráce (sanace krajnic v řezech 9-12) : 2*0,5*30 viz - vícepráce (sanace krajnic v řezech 35-40) : (32+53)*0,5 viz vícepráce : 139,0*0,5	m3	436,35000	82,91	40 541,28	800-1	RTS
5	122402202R00	...přes 100 do 1 000 m3 V hor.5 - 50 % :	m3	363,84500	250,46	91 128,62	800-1	RTS

122 12-227 v horninách 6 a 7	...př fragmentaci do 0,1 m3, do 100 m3	m3	2,00000	532,15	1 264,30	800-1	RTS
6 122602211R00	viz vícepráce : 2		2,00000				
7 171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	411,84000	40,00	16 473,60		RTS
	viz vícepráce : 90		90,00000				
	(49,28+3,76+77,21+68,8+7,6+72,03+100*2,2)*0,5		249,34000				
8 58344198R	viz - vícepráce (sanace krajnic v řezech 9-12; 35-40 - materiál ŠD) : 30+42,50		72,50000				
	šterkodit frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	T	858,33988	220,00	188 834,73	SPCM	RTS
	viz - vícepráce (sanace krajnic v řezech 9-12) : (2*0,5*30)*1,943		58,29000				
	viz - vícepráce (sanace krajnic v řezech 35-40) : ((32+53)*0,5)*1,943		82,57750				
	viz - vícepráce : (77,21+72,05+100*2,2)*1,943		717,47220				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				11 000,00		
273 31 Základové desky z betonu prostého							
Základové desky ve výkopu zapáčeném nebo nezapačeném, popř. nad terénem z betonu prostého							
9 273311118R00	Beton základ, desek prostý z cem. portlad. C 30/37	m3	4,00000	2 750,00	11 000,00	821-1	RTS
	viz vícepráce : 4		4,00000				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				487 488,60		
462 51 Zához z lomového kamene							
neupraveného záhozového							
10 462512270R00	Zához z kamene s prošívk. z terénu do 200 kg	m3	90,00000	994,50	89 505,00	832-1	RTS
	Všechné úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotností přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.						
	viz - vícepráce - sanace pláně : 4,50*1,0*20		90,00000				
11 463212300R02	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200-600 kg, urov. líce s prosypáním ŠD	m3	278,70000	1 428,00	397 993,60		Vlastní
	viz vícepráce-výkaz výměr : 49,28+3,76+77,21+68,8+7,6+72,05		278,70000				
Díl: 5	Komunikace				397 207,92		
564 8 Podklad ze šterkodit s rozprostřením a zhuštěním							
12 564831111R00	...tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	75,00000	62,14	4 680,50	822-1	RTS
	viz výkaz výměr-vícepráce : 75		75,00000				
13 564851111R00	Podklad ze šterkodit po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	772,67000	85,00	66 576,95		RTS
	LC -viz vícepráce - konstrukce vazovky : 772,67		772,67000				
14 565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm	m2	722,12160	240,00	173 309,18		RTS
	LC -viz vícepráce : 674,88*1,07		722,12160				

15	57311112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 viz - vícepráce : 722,12*1,07	m2	772,66840	25,00	19 316,71	RTS
16	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 viz - vícepráce : 630,73*1,07	m2	772,66840 674,88110	12,00	8 098,57	RTS
17	57713111R00	Betón asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm viz - vícepráce : 280+197 66+153,07	m2	674,88110 630,73000	200,00	126 146,00	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 190,86	
18	99825111R00	jakékoliv délky objektu	t	2 019,08641	10,00	20 190,86	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00	
00511	Geodetické práce						
19	005111020R	Vytýčení stavby křížovatka u SO 201.5 + křížovatka u SO 102.8 : 1	Soubor	1,00000 1,00000	8 000,00	8 000,00 800-0	RTS

Stavba :	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková	
Objekt :	SO 102.4	Svodný žlab km 0,590- INVESTICE	JKSO : 822.29.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102.4**
Svodný žlab km 0,590- INVESTICE

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci

822.29.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 102.4/1	Svodný žlab km 0,590- INVESTICE dodatek č.1-méněpráce	-51 029,94
	Celkem objekt SO 102.4	-51 029,94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková
O:	SO 102.4	Svodný žlab km 0,590- INVESTICE
R:	SO 102.4/1	Svodný žlab km 0,590- INVESTICE dodatek č. 1-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	900	Méněpráce				-51 029,94		
1	9000000001	Celý objekt vypuštěn - méněpráce	seubar	1,00000	-51 029,94	-51 029,94		Vlastní

Stavba :	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková	
Objekt :	SO 102.5	Trubní propustek km 0,601 5- INVESTICE	JKSO : 822.29.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102.5**
Trubní propustek km 0,601 5- INVESTICE

Třídění stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.29	komunikace pozemní ostatní
822.29.7	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.29.7.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 102.5/1	Trubní propustek km 0,601 5- INVESTICE dodatek č.1	7 307,53
	Celkem objekt SO 102.5	7 307,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojčková
O:	SO 102.5	Trubní propustek km 0,601 5- INVESTICE
R:	SO 102.5/1	Trubní propustek km 0,601 5- INVESTICE dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče						
1	131301111R00	Zemní práce				4 379,90		
		Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,25000	100,00	225,00		RTS
		v hor.4 - 50 % :		0,00000				
		viz - vícepráce : (1,5*3)*0,50		2,25000				
2	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	2,25000	150,00	337,50		RTS
		v hor.5 - 50 % :		0,00000				
		viz výkaz výměr : (1,5*3)*0,50		2,25000				
3	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,00000	100,00	300,00		RTS
		v hor.4 - 50 % :		0,00000				
		viz - vícepráce : (1,5*4)*0,5		3,00000				
4	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	3,00000	150,00	450,00		RTS
		v hor.5 - 50 % :		0,00000				
		viz - vícepráce : (1,5*4)*0,5		3,00000				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,25000	20,00	105,00		RTS
		3,00+2,25		5,25000				
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,25000	25,00	131,25		RTS
		3,00+2,25		5,25000				
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	1,65000	40,00	66,00		RTS
		viz - vícepráce : 1,1*1,50		1,65000				
8	175101101R00	Obesyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,97500	80,00	318,00		RTS
		viz - vícepráce : (3,01-0,36)*1,50		3,97500				
9	181006124R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	29,50000	25,00	737,50		RTS
		viz. vícepráce- přebytek zemin rozmout v místě stavby : (6,00+4,50-1,65)*0,30		29,50000				
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,50000	7,00	10,50		RTS
		1,5*1,00		1,50000				
11	58344159R	Štěrkaté frakce 0-32 A	T	7,72343	220,00	1 699,15	SPCM	RTS
		viz - vícepráce - k obesypu potrubí : 3,975*1,943		7,72340				
Díl: 8		Trubní vedení				2 850,00		
12	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800, na výšku seřiznout ve sklonu 1:2	m	1,50000	300,00	450,00		RTS

13	286 11000	Korugované potrubí dvouvrstvé SN 12 DN 600 mm	bm	1,50000	1 500,00	2 400,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				77,63	
14	99622511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	1	7,76256	10,00	77,63	RTS

Stavba :	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojčková	
Objekt :	SO 102.7	Svodný žlab km 0,907- INVESTICE	JKSO : 822.29.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102.7**
Svodný žlab km 0,907- INVESTICE

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.29 komunikace pozemní ostatní

 822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

 822.29.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 102.7/1	Svodný žlab km 0,907- INVESTICE dodatek č.1-méněpráce	-80 199,69
	Celkem objekt SO 102.7	-80 199,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková
O:	SO 102.7	Svodný žlab km 0,907- INVESTICE
R:	SO 102.7/1	Svodný žlab km 0,907- INVESTICE dodatek č. 1-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	900	Méněpráce						
1	9000000001	Celý objekt vypuštěn - méněpráce	scuber	1,00000	-80 199,69	-80 199,69		Vlastní
						-80 199,69		
						-80 199,69		

Stavba :	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojčková	
Objekt :	SO 102.8	Trubní propustek km 0,916- INVESTICE	JKSO : 822.29.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102.8**
Trubní propustek km 0,916- INVESTICE

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letišť
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní
822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.29.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 102.8/1	Trubní propustek km 0,916- INVESTICE dodatek č.1	7 157,53
	Celkem objekt SO 102.8	7 157,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016004	LC Pekařovská okružní a LC Trojková
O:	SO 102.8	Trubní propustek km 0,916- INVESTICE
R:	SO 102.8/1	Trubní propustek km 0,916- INVESTICE dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				4 229,90		
1	13130111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ v hor.4 - 50 % :	m3	2,25000	100,00	225,00		RTS
		viz - vícepráce : (1,5*3)*0,50		0,00000				
2	131401101R00	Hloubení nezapažovaných jam v hor.5 do 100 m3 v hor.5 - 50 % :	m3	2,25000	150,00	337,50		RTS
		viz výkaz výměr : (1,5*3)*0,50		0,00000				
3	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ v hor.4 - 50 % :	m3	3,00000	100,00	300,00		RTS
		viz - vícepráce : (1,5*4)*0,5		0,00000				
4	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 v hor.5 - 50 % :	m3	3,00000	100,00	300,00		RTS
		viz - vícepráce : (1,5*4)*0,5		0,00000				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,00+2,25	m3	5,25000	20,00	105,00		RTS
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 3,00+2,25	m3	5,25000	25,00	131,25		RTS
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS viz - vícepráce : 1,1*1,50	m3	5,25000	40,00	56,00		RTS
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny viz - vícepráce : (3,01-0,36)*1,50	m3	3,97500	80,00	318,00		RTS
9	181006124R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm viz. vícepráce- přebytek zemín roztřít v minisle stavby : (5,00+4,50+1,65)*0,30	m2	29,50000	25,00	737,50		RTS
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 1,5*1,00	m2	1,50000	7,00	10,50		RTS
11	58344168R	Štěrkodrté frakce 0-32 A viz - vícepráce - k obsypu potrubí : 3,975*1,943	T	7,72343	220,00	1 699,15	SPCM	RTS
Díl: 8		Trubní vedení		7,72340		2 850,00		
12	87423121R00	Montáž trub z pláště, gumový kroužek, DN 600, na výtoku seříznout ve sklonu 1:2	m	1,50000	300,00	450,00		RTS

13	286 11000	Korugované potrubí dvouvrstvé SN 12 DN 600 mm		bm	1,50000	1 600,00	2 400,00	Vlastní
Díl:	99	Stavební přesun hmot					77,63	
14	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný		t	7,76256	10,00	77,63	RTS

Datum	Denní záznamy stavby
20.5.77 25° JASLO	PROVEDENÉ PRÁCE: OČIŠTĚNÍ KRAJIN KOSTUMACE VE STALICECH 0,916 - 0,500 km, SLAVOLÁK A TEREČNÍ ÚPRAVY OKOLO OBJEKTU SO 102,8. OPRÁVĚNÍ OCELOVÝCH SLOPIC VE STALICÍCH 0,595 a 0,532. OČIŠTĚNÍ ČELA PROSTAVYČÍHO PROPUSTU VE STALICÍCH 0,100 km, OBJEKTU SO 101. OČIŠTĚNÍ ČELA NA VÝKOLE ČÁSTI, VYSPRCHOVÁNÍ SM 2 PRACOVNÍCI: ALAN HUSÁK, JOSEF HAPROUŠÍČ MECHANIZACE: TRAKTOR BAGR - NOS HELI
31.5.77 21°C PATAŘKO	PROVEDENÉ PRÁCE: OBJEKT SO 102: OČIŠTĚNÍ KRAJIN VE STALICÍCH 0,500 - 0,900 km, OČIŠTĚNÍ ZBĚHAJÍCÍ 6 ks SLOPIC OBJEKT SO 101: VYSPRCHOVÁNÍ SM 2 NA STÁLIVÝCH PROPUSTU VE STALICÍCH 0,100 km NA VÝKOLE ČÁSTI OČIŠTĚNÍ KRAJIN KAD PROPUSTU PRACOVNÍCI: ALAN HUSÁK, JOSEF HAPROUŠÍČ MECHANIZACE: TRAKTOR BAGR - NOS HELI
1.6.2017	ZÁKLAS Z KONTROLNÍHO DNE: ÚČASTNÍCI: ING. FRIM BRUM ING. JOSEF KUBÍČEK ING. JOSEF SITKA ING. MIROSLAV KOLÍČEK JO. JIRÍ KORIČEK
	DNEŠNÍHO DNE PROŠEL NIKOTŘÍKOVÝ KD NA VÝZVU ZAMOTOVATELE, PŘI ZKOUŠENÍ ZÁKLADNÍ JÍHNY PROPUSTU SO 102,8 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE BY ČELO JÍHNY A PROPUSTU NA ÚTORU ZASAHOUVLO PŘI PROJEZDU EDVOU SOUTRAHY DO PESTY NEZI LE TĚD UCHÝŘENÍ A LE PEMAČOVNÍ OPRÁVĚNÍ. POZDÁVEM TĚ NA MAXIMÁLNÍ PRODUKČNÍ PROPUSTU DO SVAHU, CO UPOJNÍ VYKOPÁVÁNÍ ZEMNÍ (ROSTLÁ SÍLA), PRODUKČNÍ PROPUSTU BUDE PŘEDVĚTĚN VÍCEPRACÍ. ODBOUHLASENO PŘÍKOVÉ ZÁVĚZ Z JÍHNOU STAR. PŘEVZATA ZÁKLADNÍ SÍLA OBJEKTU SO 101.1 NA VÝZVU ZAMOTOVATELE ZE DNE 29.5.2017. PROVÁDÍ SE ČIŠTĚNÍ SÍLA NA OBJEKTU SO 101. VÝKOPÁVÁNÍ SÍLY BUDE NEJEDNĚ ODBOUHLASENO DNE 10. A 12. NÁSLEDNĚ PROŠELNE VYSPRCHOVÁNÍ. O SDOBNÝ POSTUP JAKO U OBJEKTU SO 102,8 BUDE PROVEDEN U PROPUSTU SO 102,6, KDY JAKO K PRODUKČNÍ. POSTUPU DO ZÁŘEZU.

Datum	Denní záznamy stavby
9.7.2017	Zápis z úh
	Účastníci: Ing. Filip Šetna
	Ing. Andrea Lajova
	Ing. Josef Kubiš
	Rene Hora
	Ing. Miroslav Kubiš
	DNĚŠNÍHO DNE DOŠELA PROHLÁŠKA STAVBY NA STAVBU PROJEKTOVÝ STATICKÉ ZATĚŽOVÉ ZKOUŠKY V POČTU GKS, KDY JEJÍMA JE NAVRŽENA NA LC TROJICOVÁ A OSTATNÍ NA LC PEKAŘOVSKÁ OKRŽEVÍ, STANOVENÍ ZKOUŠEN DÁNO DNE PROTOKOLU O ZKOUŠENÍ. BYLA PROVEDENA POJEZDOVÁ ZKOUŠKA OVOZEM ZÁVRAHOU PRO NAVRŽENÍ NA PĚKLEHÉ PESTI NA LC PEKAŘOVSKÁ-OHRAVĚNÍ A LC POD VYHRAŽENÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE PŘI NAHRAŽENÍ VÍCE OVOZEM ZÁVRAHY JSOU NAVRŽENÉ OVOZEM PESTI NEVYHODNOSTI. PROJEKTANT NAVRŽENÉ ÚPRAVU ZÁVRAHY OVOZEM ZÁVRAHY PŘEDLOŽÍ VE VÍKESOVÉ ČÁSTI DO 10.7.2017, ROZPOČET BUDE PŘEDLOŽEN DO 17.7.2017 ZKOUŠOVÉ ŽÁSTI PRO NAVRŽENÍ NA LC PEKAŘOVSKÁ OKRŽEVÍ A LC POD OHRAVĚNÍ BYLO ZKOUŠENÍ. BUDE PROHLÁŠEN PŘÍKOP PRO OHRAVĚNÍ STAVBY. ČELA A ŽÁNKY PROPUSTKŮ ZÁVRAHY OHRAVĚNÍ PŘEDLOŽENA DO POZÁVRAHOVÉHO TVARU. ROZŠÍŘENÍ BUDE ZKOUŠOVANÝ STEJNĚ KONSTRU- KCE JAKO LC.
3.7.18	Pracovní Práce: Vzdělávání Důležitý Průběh SO 101,1
Pondělí	Stat. a Zátěžové Stavby
PA	Pracovníci: 3 - Alen Husič, Josef a Jindřich Andrášberg
24	Mechanika: Traktor Bagr - Ivoš Holienek
	Dobrá Zetonn: 4 m

Datum	Deník záznamy stavby
21.8.2017	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE: ÚČASTNÍ: ING. JOSEF KVAČEK ING. FILIP BRTNA Bc. MIROSLAV KOUČEK Bc. JIŘÍ HODRČKA
	DNEŠNÍHO DNE PROJEKTA PROHLÁŠENÍ STAVBY. BYLY ŘEŠENY NÁVRHEM NA LE POKROVŮVNA DŘEVNÍ. PROJEKTANT BOHA ZHOTOVITELI VYTČENÍ KŘÍŽOVATEL - OROU. DO 23.8.2017. VZMINKU PŘI VÍCEMÁCE NA VYTČENÍ A PŘESUN KROU NA ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOVATEL. ZHOTOVITEL NAVRHLA TERMÍN DOKONČENÍ PRACÍ. NA STAVBĚ JE PROBLEEM S VÝŠKAMI, NUTNO OVĚŘIT V KROJEDU SPRÁVNOST VYTČENÍ A PŮVODNÍHO ZAPNĚČENÍ.
22.8.2017	UDÁLOST: V CCA 14:00 DOŠLO K PRASALIVÉ HODNĚNÍ KROJEDU KROJEDU PŘI LAMÁČCEM SDR. NA DETONII KROJEDU I ŘÍDČ OD PŘIHA K-FORCE D.S. DOŠLO K ÚNIKU OLEJE DO OKRAJÍ. UDÁLOST BYLA LAMÁČCEM MLESTROVI S HASIČIČI A POLICI. DOŠLO K LIKVIDACI ŠKOD
23.8.2017	PROJEKCE PRŮKROJŮVNA SDR 0/63 DO VYPOVĚDĚNÍ LESTNÍ V ŘEZECH 22-18 POKROVŮVNA KROJEDU ZHOTOVITELI PROPSI V KROJEDU 0,100 PRACOVNÍČI: Z ALMA KROJEDU VYTČENÍ A KROJEDU SDR 0/63: JEDNÁK BACE - KROJEDU KROJEDU + KROJEDU KROJEDU BACE - KROJEDU KROJEDU KROJEDU - KROJEDU KROJEDU DOŠLO SDR 0/63 2x
24.8.2017	ZÁPIS TMI DNEŠNÍHO DNE PROJEKTA PROHLÁŠENÍ STAVBY. PROBLEEM UNNĚNÍ SDR 0/63 V ŘEZECH 22-18. BYLO DOKONČENO SE ZHOTOVITELI, ŽE BUDE PROVEDENA KONTROLA VYTČENÍ A ZAPNĚČENÍ. JE NUTNÉ ZJIŠTIT CHYBU VE VÝŠKÁCH. PROTO BUDE SVOLÁN KROJEDU NA 28.8.2017 A ROZHODNUTO O KROJEDU PRACÍ. JE MOŽNO PROVĚŘET PRÁCE OD OBJEKTU SDR 102,5 PO ZAKRÝTÍ VÝŠKOU KROJEDU JE VYTČENÍ (VÝŠKY) SDR 102,5

Datum	Denní záznamy stavby
1.9.2017	ZÁPIS TJ: PROBLEMA PROHLÍDKA STAVBY. PROBÍHÁJÍ PRÁCE NA OŘEZÁVÁNÍ A HODNĚNÍ VÝKONKOVÉ VRSYVY ZE SDR 2/63, mm DLE TB 231 PŘENÍKÁ TUTO VRSYVU V CELE DĚLOE.
4.9.2017 PÁNEK	PROVEDENÉ PRÁCE: VÝKOP LUŽE PRO KONSTRUKCI VRSTVY V ROZSAHĚNÍ KŘÍŽOVATEL 102,5 a 102,8 PŘÍPRAVA PRO VLOŽENÍ DLAŽBY Z PĚŠIN ZÁKLADY, VYTČENÍ ROZSAHŮ ZE ZÁKLAD PRACOVNÍCI: 2 ALAN HUSÁK, JOSEF ANDRŠÍK STROJE: TRAKTOR PAB 12: IVOŠ HEJHAL TATRA: ZEMĚ SUDLAČEK
5.9.2017 ÚTER	PROVEDENÉ PRÁCE: DÍNO V 8:00 POŠLO KE ZHĚLE ZADALI VÍCEPRACI PŘI ROZSAHĚNÍ KŘÍŽOVATEL V SO 102,5 a SO 102,8. POŠLO K KOLÉTV VLOŽENÍ PLOŠTICŮ OBLOUKŮ A ROZSAHŮ ASFALTEM. VÝKOP LUŽE PRO KONSTRUKCI VRSTVY V OBLU KŘÍŽOVATELŮCH, ZADÁTEK PRÁCI NA KOLÉ ZADÁTEK ZAHŮZ V SO 102 PRACOVNÍCI: 3 ALAN HUSÁK, JOSEF ANDRŠÍK, LOUF PERAK STROJE: TRAKTOR PAB 12: IVOŠ HEJHAL TATRA: ZEMĚ SUDLAČEK KRÁČEDU: LUDOVĚ JAKU TATRA: PARNOLVAK POUŽÍ: BETON 4 m³ - KŘÍŽOVATEL! PĚŠE ZAHŮZ KAP SDR 2/63 4m
5.9.2017	ZÁPIS TJ - PROHLÍDKA STAVBY: DNEŠNÍHO DNE PROBLEMA PROHLÍDKA NÁVOJENÍ ZA ÚČAST: ING. PAVEL KŘÍŽEK ING. JOSEF KŘÍŽEK BO. JIŘÍ HORČÍK NÁVOJENÍ LE ŽILO V OBLOUKŮCH ROZSAHĚNO DNE ROZSAHŮ ZE ZÁPISU ZE DNE 28.8.2017, NEŽÍ VYTČENÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE PLOHA NÁVOJENÍ NEBOJSTAVUJE PRŮJEZDU OBLOUKŮ SOUPRAVY NÁVRŽENÉ ROZSAHĚNÍ Z 1M NEMÍ IDEÁLNÍ PRO PŘEJEZD KOLOVÉ TECHNIKY V OBLOUKŮCH. NOVĚ BYLO NÁVRŽENO ROZSAHĚNÍ V OBLOUKŮCH

Datum	Denní záznamy stavby
	STEJNĚ KONSTRUKCE JAKO LESNÍ CESTA, TĚŽY S ASFALTOVOU OBRUSNOU VRSTVOU A STEJNÝMI KONSTRUKČNÍMI VRSTVAMI. DĚLE BUDOU HRANÝ ASFALTU V NÁSRPOVÝCH SVÁZÍCH ZABEZPEČENÝ ZÁHOZEM Z LK 200-500 kg V NĚKTERÝCH ÚSECÍCH. DLE NAMĚŘENÝCH HODNOT TČI A ZHOŤOVITELE DOJDE K NAVÝŠENÍ ODKOPÁVEK PRO ZÁHOZ Z LK V OBJEKTU SO 101.8 O $41,08 \text{ m}^3$. NAVÝŠENÍ HMOŽSTVÍ ZÁHOZU Z LK BUDE $74,34 \text{ m}^3$. KONSTRUKCE VOZOVKY V ROZŠÍŘENÍ V OBJEKTU SO 102.8 BUDE TVOŘENA Š₂ $12,05 \text{ m}^3$, JEŽ TVOŘÍ I STEJNĚ HMOŽSTVÍ ODKOPÁVEK. NÁSLEDNĚ BUDE NAVEZENA VRSTVA Š₂ V TL 15 cm DLE R₂ V HMOŽSTVÍ $188,07 \text{ m}^3$. ODDĚLNĚ BYLO POMĚŘENO ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 102.5, KDY NAVÝŠENÍ ODKOPÁVEK PRO ZÁHOZ Z LK BUDE $47,37 \text{ m}^3$ A SAHOTNÝ ZÁHOZ Z LK TVOŘÍ $65,33 \text{ m}^3$. ODKOPÁVKY PRO ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY TVOŘÍ $74,21 \text{ m}^3$, COŽ ODPOVÍDÁ DOVOZU Š₂ STEJNĚHO HMOŽSTVÍ. NÁSLEDNĚ BUDE NAVEZENA Š₂ V TL 15 cm O ROŠE $118,62 \text{ m}^3$. Z NAMĚŘENÝCH HODNOT V TERÉNU BUDE ZHOŤOVEN ROZPOČET VÍCEPRACÍ A CHARAK. VÝKRESY PROJEKTANTEM, Z VTŠE UVEDENÝCH VÍCEPRACÍ ŽÁDA ZHOŤOVITEL PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PROVAŘENÍ DÍLA DO 11.10.2017. NEJBLÍŽŠÍM PROVEDENÍ OBJEKTŮ SO 102.4 A SO 102.7 NA NÁVOZENÍ
6.9.2017 STŘEDA ZAPADLO 15°C	<u>PROVEDENÉ PRÁCE:</u> PROVAŘENÍ ZÁHOZU V KŘÍŽOVATCE V SO 102.8 PŘÍPRAVA LOŽE PRO KONSTRUKČNÍ VRSTVY V ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOVATKY V SO 102.5 NAVÝŠENÍ SPOD₂ SD 0/63 DO ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOVATKY V SO 102.8, PŘÍPRAVA SO 102.3 <u>PRACOVNÍCI:</u> 4 ADAM HUSÁK, JOSEF ANDRUŠÍK, JINDŘICH ANDRUSÍK VOLE PERNÁK <u>STROJE:</u> TRAKTOR PAGR: 1103 HECHER ZVTA 12A: SLOVÁČEK, DARMOLZAL KŘÍŽEDLO: JANKO VUL: JINDŘICH ANDRUSÍK PŘÍKOPÁČ: TRUBER LIAZ: SIABKA <u>DOLOŽ:</u> LOMILNÍ KÁMPEL MAD 500 kg 4x SD 0/63 4x, BETON 0,8 m³ - ROŠE SO 102.3
7.9.2017	ZÁKRESY TČI: ZVEŠTNĚNO ŽE BYLA ODSOUHLAŠENA FAKTURAČE, KDY BUDE FAKTUROVÁN OBJEKT SO 102. JEJÍM SE O ZEHNÍ PRÁCE - DOLOŽKY 6, 11, 15, 16, 17, 20 A DOJEČNÁ - NÁMĚNNÉ ROMANIN V km 0,36-0,41. FAKTURA BUDE DOBĚHNA DO 11.9.2017.

Datum	Denní záznamy stavby
13.9.2017	ZÁKL. Z KONTROLNÍHO DNE:
	OBSAHUJÍ: ING. JOSEF KUBÍČEK
	ING. FR. BERNÁ
	ING. MICHAEL KOUŘEK
	Z. J. K. KOUŘEK
	DNEŠNÍHO DNE PROJEKT PROJEKTU STAVBY BYL ŘEŠENÝ NÁPOJENÍ LE NA LE PŘEMĚNOU ODRUŽENÍ A LE PŘ. ODRUŽENÍ. BYL NÁVĚSTY ROZŠŘENÍ V OBLASTI KOUŘEK A OIEVNÍ ZM ZE ZKOUŠOVÉHO KAMENE, KTERÉ OIEVNÍ VNĚ OBLASTI, VÍCEKÁCE NÁVĚSTY 28.8.2017 MEKOU VLASTNĚNÝ. BYLO NÁVĚSTY NOVÉ VÍCEKÁCE, KTERÉ AD ZPRACOV. DO 20.9.17. BYL ROVĚRNĚ ZÁŽEVOU ZKOUŠEN POJEZDEM NÁVĚSTY KOUŘEK. BYLO ZJISTĚNO, ŽE KAMENE NA NÁVĚSTY STRANĚ NEZÍ ŘEZY 40-45 SE ROJEZDEM TRHÁ. BYLO ZKOUŠENY LAVICE ZVŠ, ŠÍŘE 15m A HLUBOKY 14m. JAKOŽ K BYL 29.9.2017 V 800. TENTO DEN PROJEKTOU STATICKÉ ZÁŽEVOU ZKOUŠENY
	LAVICE BYLOU ZAPLNĚNÝ DO VÝŠE 60cm Z LU A ZBYTEK 60cm Z ŠD.
14.9.17	
112	PROJEKTOU PRÁCE: KAMENE + HUTERU ŠD 0/63 DO KONSTRUKCE
PŘEMĚN	VRSTEV V ŘEZECH 29-26
OTVĚR	• PROJEKTOU PRÁCE KAMENE DLE ZADÁNÍ
	LICEZNÍ V ŘEZECH 40-45 - ZEMĚ PRÁCE
	PŘI LHOVU LALIC
	PRACOVNÍ: 2 PAV. HUSÁK, JOSEF ANDRŠ
	STROJE: TRAKTORAGR: HELIEN
	DOLZ: ŠD 6x
	LHAR: SLOŽKA
	PASOU DAGR: TELER
	Z. TATRA: SLOŽKA, ROM. LHEL: LDP
15.9.17	PROJEKTOU PRÁCE: KAMENE + HUTERU ŠD 0/63 W
1401	KONSTRUKCE VRSTEV V ŘEZECH 25-23
PŘEMĚN	• PROJEKTOU PRÁCE KAMENE V ŘEZECH
TATRA	40-45 ZEMĚ PRÁCE NA LHOVU LALIC
	PRACOVNÍ: 1 JOSEF ANDRŠ
	STROJE: TRAKTORAGR: HELIEN
	DOLZ: ŠD 6x
	LHAR: SLOŽKA, ROM
	PASOU DAGR: TELER
	KRAČEDLO: JAKO