

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 9-BVT-027-1-2017

## 1. Smluvní strany

### 1.1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Vlková, ředitelka
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
- ve věcech technického dozoru: Ing. Patrik Osíčka

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

Tel. /E-mail: 519 304 645 / osicka@vak-bv.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

### 1.2. **Zhotovitel: TRASKO, a.s.**

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / [trasko@trasko.cz](mailto:trasko@trasko.cz)

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

## 2. Uzavřená smlouva o dílo

1. Dne 28. 06. 2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem dílo: „**Milovice, ul. Hlavní – oprava vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 9-BVT-027-0-2017

## 3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla z důvodu pozdní dodávky trubního vedení – vodovodu na stavbu a z důvodu konání společenské akce – hodů v obci.
2. Článek III. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

**Zahájení:** 30. 6. 2017

**Ukončení:** 30. 9. 2017

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Břeclavi dne 28. 08. 2017

Ve Vyškově dne 23. 08. 2017

.....  
**Objednatel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**  
Ing. Pavlína Vlková, ředitelka

.....  
**Zhotovitel TRASKO, a.s.**  
Petr Kapounek, předseda představenstva