

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 9-BVT-027-2-2017

## 1. Smluvní strany

### 1.1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Vlková, ředitelka
- ve věcech technických: Ing. Kamil Kasala, provozně-technický náměstek ředitele
- ve věcech technického dozoru: Ing. Patrik Osíčka

Bankovní spojení:

IČ: 49455168

Tel. /E-mail: 519 304 645 / osicka@vak-bv.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

číslo účtu:

DIČ: CZ49455168

### 1.2. **Zhotovitel: TRASKO, a.s.**

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie

Bankovní spojení:

IČ: 25549464

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / trasko@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

číslo účtu:

DIČ: CZ25549464

dále společně též jen „smluvní strany“

## 2. Uzavřená smlouva o dílo

1. Dne 28. 06. 2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo: „**Milovice, ul. Hlavní – oprava vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: 9-BVT-027-0-2017.

## 3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna **termínu provedení díla** z důvodu špatných klimatických podmínek a rozšíření předmětu díla o vícepráce, zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související **změna ceny za dílo**.
2. Článek III. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

**Zahájení:** 30. 06. 2017

**Ukončení:** 31. 10. 2017

3. Článek IV. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

**Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:** 900 135,- Kč

**Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH:** + 77 548,- Kč

**Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH:** - 44 020,- Kč

---

**Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:** 933 663,- Kč

#### **4. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
6. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkové rozpočty víceprací a méněprací.

V Břeclavi dne 29. 09. 2017

Ve Vyškově dne 22. 09. 2017

.....  
**Objednatel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**  
Ing. Pavlína Vlková, ředitelka

.....  
**Zhotovitel TRASKO, a.s.**  
Petr Kapounek, předseda představenstva