

# DODATEK č.1 - SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00330/2017/1

č. zhotovitele 718

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické  
dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer  
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz  
Ing. Vladimír Kofroň,  
[vladimir.kofron@mutabor.cz](mailto:vladimir.kofron@mutabor.cz)

IČ 00253014  
XXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXX XXXX

(DIČ CZ00253014)  
XXXXX XXXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXXX XXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329  
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### ACG-Real s.r.o.

se sídlem  
Pobočka Tábor:

Radimova 622/38, 169 00 Praha 6  
Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických

Lubomír Smažík  
Ladislav Staněk

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ladislav Staněk

- obor autorizace: Pozemní stavby
- číslo autorizace: 0009706

IČ 27094359  
obchodní rejstřík  
bankovní spojení  
číslo účtu

DIČ CZ27094359  
V Praze C 95793  
ČSOB  
258990961/0300

tel. 602 452 294 fax ....., e-mail: [info@acg-real.cz](mailto:info@acg-real.cz)

(dále jen "zhotovitel")

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

3.1 2.1 Při postavení lešení pro úpravu fasády v ulici Filipovská bylo zjištěno, že stávající omítka je místy odfouklá v horní části fasády a nelze ji takto opravit předepsaným nátěrem. Na předmětnou fasádu byl následně projektantem zpracován projekt v kterých místech bude fasáda opravena a jakou technologií. Tato PD je přílohou tohoto dodatku. Bez postavení lešení v celé ploše fasády nebylo možné zjistit současný stav omítky. Jednotlivé části narušených štuků jsou odfouklé v horních spárách omítky ve směru k římse školy – viz fotodokumentace.

Předmětem tohoto dodatku uzavřeného v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu upřesnění a změny rozsahu opravované části fasády na objektu školy v ulici Filipovská.

## III. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení díla se prodlužuje do 17.11.2017 bez dopadu na celkovou cenu díla dle SOD.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

V Táboře dne 24.10.2017

V Táboře dne 19.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Fišer  
starosta

.....  
Lubomír Smažík  
jednatel