

DODATEK č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury (sedimentační zásobník)“
(dále jen „smlouva“)

č. zhotovitele: W222191/A242/00

č. objednatele: 165410250

Článek 1.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejíž jménem jedná:

Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
a akvizic MO **JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ**

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: [REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech provozu skladu APH: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

náměstí Svobody 471/4

160 01 Praha 6

poštovní schránka 61

(dále jen „objednatel“)

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695


Sídlo: Burešova 938/17, Brno, Veverí, PSČ 602 00

IČO: 463 42 796


DIČ: CZ46342796


Zastoupená: **Ing. Jiří Kápl**, ředitel Divize J - Čechy

Bankovní spojení: KB Brno – město, a.s.

Číslo účtu: 

Kontaktní osoby:

Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s odst. 14. 2. čl. XIV. smlouvy o dílo ze dne 19.9.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2017 a dodatku č. 2 ze dne 24.8.2017 tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

**Článek 2.
Účel dodatku**

Účelem uzavření tohoto dodatku je změna fakturačních podmínek smlouvy.

**Článek 3.
Změny smlouvy**

V čl. VI. smlouvy se ruší odst. 6.3. a nahrazuje se následujícím zněním:

„6.3. Zhotovitel bude na provedené práce u jednotlivých dílech plnění vystavovat měsíční faktury (vždy 5 dnů před koncem příslušného kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny), jejichž nedílnou součástí bude Soupis provedených a objednatelům uznaných prací a dodávek dle předchozího odst. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelům uhrazeny až do výše 90 % smluvní ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % smluvní ceny včetně DPH představuje po dobu zhotovování díla fakturační pozastávku určenou na sanaci a odstraňování případných nedodělků a odstraňování vad díla. Zhotovitel bude oprávněn vystavit konečnou fakturu za realizaci díla ve výši 10 % ceny díla včetně DPH po kladném vyhodnocení zkušebního provozu díla dle odst. 4.2.9 této smlouvy.“

**Článek 5.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

.....
za objednatele
JUDr. Pavlína Čermáková
ředitelka OLogZP SVA MO

elektronicky podepsáno

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kápl
ředitel divize Divize J – Čechy
OHL ŽS, a.s.
na základě zmocnění

elektronicky podepsáno



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kápl
16 . 10 . 2017