

## **Dodatek č. 1** **ke smlouvě o dílo 009/17/SoD**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf  
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 00261718  
Bank.spojení: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Milan Hanousek

a

Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.  
Sídlo: Nádražní 631, 565 01 Choceň  
IČ: 25932420  
DIČ: CZ2593240  
Zapsaný v obchodním rejstříku: C 15611, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bank. spojení [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Josef Svoboda – jednatel a obchodní ředitel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kamil Vejdělek, ved. GD.

### **I.**

Strany se v průběhu provádění díla „**Zimní stadion Varnsdorf – Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu**“, dohodly na úpravě předmětu plnění, ceny díla a termínu dokončení v rozsahu schváleného změnového listu č. ZL 01-2017 ze dne 8.9.2017, který je přílohou tohoto dodatku.

**Část VI. Termín plnění**, odstavec 1. se navyšuje o 30 dní, tzn. zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 175 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (tj. zahájení realizace).

**Část VII., cena díla**, odstavec 1. se s ohledem na výše uvedené mění takto:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky) se sjednává:

Celková cena CZK bez DPH dle SoD	12 278 425,00 Kč
<b>Navýšení dle dodatku č. 1</b>	108 316,22 Kč
<b>Nová celková cena bez DPH</b>	12 386 741,22 Kč

## II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 375/2017 ze dne 20.09.2017 a vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - a) Změnový list č. ZL 01-2017 vč. položkového rozpočtu

Ve Varnsdorfu, dne:

V Chocni, dne:

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Ing. Stanislav Horáček, starosta města

Ing. Josef Svoboda, jednatel